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č.j.: NPU-430/54716/2025
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 3004H1230025 ze dne 10. 10. 2023
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, náměstek ředitele
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:


Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

 (dále jen „objednatel“)

a

             Řehák – SPELEO s.r.o.
IČO: 


04203216      
DIČ: 


CZ04203216     
Se sídlem: 

Úvoz 169/6, Praha 1 - Hradčany
Zastoupený: 

XXXXXXXXXXXXXXX  
Doručovací adresa:

Úvoz 169/6

Praha 1 - Hradčany 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3004H1230025, 
č.j. NPU-430/85612/2023, dod. č.1, kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým je stavební dílo s názvem. „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – sanace štolového systému, oprava ohradní zdi Část 1: Sanace štolového systému (I. Etapa – štoly horní zahrady)“ 
2. V souladu s čl. IV. odst. 4.10.1 písm. a) uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.   
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti zejména technického a technologického charakteru, které neměla žádná ze smluvních stran možnost zjistit jinak než v průběhu provádění díla a z nichž vyplynula potřeba změn ve způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla. Tyto práce není možné dokončit v předpokládaném termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že práce budou dokončeny v termínu do 31. 7. 2025.
4. Smluvní strany se za účelem zhotovení změny rozsahu díla (řešeno formou dodatku č. 2 na základě změnového listu č. 1.) dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
Článek I.

Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla

1. Článkem. I. odst. 1.1. smlouvy je dílo specifikováno uvedenými dokumenty, tímto dodatkem se původní ustanovení čl. I. odst. 1.1. ruší a nahrazuje tak, že nově čl. I1. čl. odst. 1.1. zní takto: 
5. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NKP SZ Hluboká nad Vltavou – sanace štolového systému, oprava ohradní zdi Část 1: Sanace štolového systému (I. Etapa – štoly horní zahrady)“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci:
a) projektové dokumentaci PD Hluboká – oprava štolového systému – I. Etapa – Zpracovatel projektu: Řehák – SPELEO s.r.o. Průzkumy a obnova historických podzemních systémů, Úvoz 169/6, Praha 1 – Hradčany,
b) závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení památkové péče ze dne 26.4.2023, č.j. KUJCK 54079/2023,         

c) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Městského úřadu Hluboká nad Vltavou ze dne, spis. Zn. 03071/23/Pa                          

d) dodatek č. 1

e) změnový list č. 1
Článek IV.

Předmět dodatku – doba pro dokončení díla, předání a převzetí 

1. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 4.3 doba dokončení díla a to tak, že
Čl. IV odst. 4.1.3/:

        Doba pro dokončení díla: do 31. 7. 2025
se mění a nově zní čl. IV odst. 4. 1. 3. takto: 

        B/ Doba pro dokončení díla: do 31.  9.  2025 
Článek V.

Smluvní cena a platební podmínky 
1. Článkem V. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši 5 324 000,- Kč bez DPH + 1 118 040,- Kč DPH = 6 442 040,- Kč včetně DPH 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. V. odst. 1 mění, a to tak, že nově zní takto:  

Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnový list č. 1 sjednané pevnou cenou ve výši:

             1 046 046,69 Kč 

bez DPH

Na základě změnového listu ZL 1 se cena sjednaná smlouvou o dílo zvyšuje o částku 






1 046 046,69 Kč 
bez DPH






   219 669,80 Kč
 DPH 






1 265 716,49 Kč 
včetně DPH

Celková cena dle dodatku č. 2 činí 

6 370 046,69 Kč   
bez DPH







1 337 709,80 Kč   
DPH







7 707 756,49 Kč   
včetně DPH

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. I. smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3004H1230025 ze dne 10. 10. 2023 a dod. č. 1 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

V Praze dne 18. 8. 2025   
V Českých Budějovicích dne 15. 8. 2025

Za zhotovitele:
Za objednatele:



___________________________
_____________________________


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


Jednatel 
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 
Seznam příloh: ZL č.1
1
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