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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
	IČO: 217 71 111, DIČ: CZ21771111
	se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč  
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 53156
zastoupen jednateli Janem Tomáškem, Karlem Javůrkem a Michalem Javůrkem 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.3.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul.  Česká, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.3.2025.

B.
Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce:  	862 618,12 Kč bez DPH,
- méněpráce:  	-553 774,63 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 308 843,49 Kč bez DPH a dále i k posunutí termínu pro provedení díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 2.10.2025.“ 
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Cena díla bez DPH činí:
· cena za Stavbu 2024/019:	6 161 190,86 Kč
· cena za Stavbu 2024/009:	2 716 133,82 Kč
tj. celkem 8 877 324,68 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2025.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  27.8.2025		V Proseči dne

Za objednatele:		Za zhotovitele:



	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jan Tomášek, jednatel 
	starosta města Svitavy	 PP-GROUP stavby TJ s.r.o.



		………………….…………………….
		Michal Javůrek, jednatel 
		 PP-GROUP stavby TJ s.r.o.



		………………….…………………….
		Karel Javůrek, jednatel 
		 PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
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