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Změnový list č. 1

Stavba: 
Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČO: 217 711 11 DIČ: CZ21771111 

sídlo náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč 
zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C53156 

zastoupen Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekt a oddíl stavby: 
2024/019       Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy
SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 

SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05

SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN

SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN
2. Zpracovatel změnového listu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Změnový list je vytvořen na základě následujících dokumentů
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zápis ve stavebním deníku

Změnové rozpočty
Faktura na odběr materiálu

Emailová komunikace

Zápis z kontrolního dne, článek 2.3
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, které nebyly v době sjednání této smlouvy známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.4, písm. a) SoD. Tato skutečnost spočívá v tom, že:

	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Neprovedené práce



Při provádění prací byla zjištěna jiná dimenze potrubí. Čímž došlo ke změně dimenze potrubí z DN400 na DN300 a ke změně technologie napojení. Další neprovedené práce nelze z technologických důvodů provést.
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Neprovedené práce - VRN


Neprovedené práce, které nelze z technologických důvodů provést.
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Navýšení délky dle skutečného stavu a práce nad rámec PD


Při provádění prací byla zjištěna jiná dimenze potrubí. Z toho důvodu došlo ke změně materiálů potrubí v místě napojení z DN400 na DN300.

	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Rozšíření výkopu pro demontáž stávajícího plynovodu


V rámci výkopových prací bylo nutné provést rozšíření výkopu za účelem odstranění zrušeného plynovodu.

	SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05
	Navýšení délky přípojek nad rámec PD




Dle geodetického zaměření došlo k přesnění skutečné délky přípojek a s tím spojené navýšení rozsahu prací.

	SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05
	Nová přípojka k čp. 6/1 ul. Česká




Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna přípojky k č.p. 6/1, která nebyla nezahrnutá do PD.

	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Vícepráce -  přeložka vodovodu Brněnská


Dle geodetického zaměření došlo k upřesnění skutečné délky přípojek a s tím spojené navýšení rozsahu prací.

	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Méněpráce -  přeložka vodovodu Brněnská


Neprovedené práce, které nelze z technologických důvodů provést. Dále došlo k změně litinových tvarovek na základě změně kladečského schématu po odkopání.

	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Nová vodovodní přípojka k čp 23


Na základě požadavku provozovatele a objednatele byla provedena výměna přípojky k nemovitosti č.p. 23, která nebyla nezahrnutá do PD.

	SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN
	Méněpráce - opravy povrchů ul. Brněnská


Po dohodě s objednatelem došlo ke změně technologie.
	SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN
	Vícepráce - opravy povrchů ul. Brněnská


Dle geodetického zaměření došlo k navýšení rozsahu prací a po dohodě s objednatelem ke změně technologie.

Změna termínu dokončení
Z důvodu požadavku správce komunikace I. třídy bylo nutné, před zahájením prací v této komunikaci, zajistit uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice mezi investorem díla a  Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit stavební práce v dohodnutém termínu. Proto došlo k posunu termínu zahájení z 1. 4. 2025 na 5. 5. 2025.
b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	13 546 873,69

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	10 367 862,24

	Koeficint (-)
	0,7653

	Koeficint ( % )
	76,53


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	23
	877373123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300
	kus
	183,5
	0,7653
	140,4

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	24
	877393123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400
	kus
	235,5
	0,7653
	180,22

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	26
	001001002
	Zrušení stávající kanalizace, zabetonování konců
	kpl
	7 600,00
	
	

	Způsob určení ceny
	Rozklad ceny viz příloha č. 5

	27
	286001001
	Spojka univerzální přechodová AC3850 (360-385/300-325)
	kus
	3 528,00
	
	

	Způsob určení ceny
	Cena stanovená dle faktury č. 6102502000 vystavené TECAM PVC a.s. ze dne 19. 5. 2025, včetně zisku 7% z ceny nabídky.

	30
	28651676.AR
	Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC
	kus
	914
	0,7653
	699,48

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	31
	286516942R
	Redukce kanalizační KGR 315/200 mm PVC
	kus
	901
	0,7653
	689,53

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	32
	28651696.AR
	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC
	kus
	1679
	0,7653
	1 284,94

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	33
	2865178916R
	Vložka šachtová PVC OSMA KGF DN 200 dl. 110 mm
	kus
	463
	0,7653
	354,33

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	35
	970051250R00
	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm
	m
	7535
	0,7653
	5766,54

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	
	

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	22
	857244121R00
	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80
	kus
	835
	0,7653
	639,03

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	34
	230191008R00
	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm
	m
	78,7
	0,7653
	59,58

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	35
	230193001R00
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50
	m
	1537
	0,7653
	1176,27

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	36
	286134604R
	Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11
	m
	173,5
	0,7653
	132,78

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	7
	567122112R00
	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm
	m2
	411
	0,7653
	314,54

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	15
	915491212R00
	Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 50 cm
	m
	315
	0,7653
	241,07

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci

	21
	592162117.AR
	Přídlažba betonová PRESBETON ABK silniční 500 x 250 x 100 mm, bílá
	kus
	141,5
	0,7653
	108,29

	Způsob určení ceny
	Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	2024/019
	Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy

	01
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Neprovedené práce

	-9 600,96
	-11 617,16

	01.1
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Neprovedené práce - VRN
	-5 000,00
	-6 050,00

	02
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Navýšení délky dle skutečného stavu a práce nad rámec PD
	340 541,96
	412 055,77

	03
	SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN 
	Rozšíření výkopu pro demontáž stávajícího plynovodu
	66 957,54
	81 018,62

	01
	SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05
	Navýšení délky přípojek nad rámec PD


	11 769,48
	14 241,07

	02
	SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05
	Nová přípojka k čp. 6/1 ul. Česká


	34 996,08
	42 345,26

	01.1
	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Vícepráce -  přeložka vodovodu Brněnská
	150 688,64
	182 333,25

	01.2
	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Méněpráce -  přeložka vodovodu Brněnská
	-36 439,01
	-44 091,20

	02
	SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN
	Nová vodovodní přípojka k čp 23
	38 746,39
	46 883,13

	1
	SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN
	Méněpráce - opravy povrchů ul. Brněnská
	-489 458,63
	-592 244,94

	1
	SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN
	Vícepráce - opravy povrchů ul. Brněnská
	205 642,00
	248 826,82

	Cena změnových rozpočtů
	308 843,49
	373 700,62


Rozpočet 2024/009 - Oprava zpevněných ploch v ul. Česká, Svitavy není předmětem změnového listu č. 1.
Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	§ 222 odst. 4 ZZVZ
	Méněpráce 
	-489 458,63
	-592 244,94

	
	Vícepráce
	205 642,00
	248 826,82

	§ 222 odst. 5 ZZVZ
	Méněpráce
	0,00
	0,00

	
	Vícepráce
	0,00
	0,00

	§ 222 odst. 6 ZZVZ
	Méněpráce
	-64 316,00
	-77 822,36

	
	Vícepráce 
	656 976,12
	794 941,10

	Celkem
	308 843,49
	373 700,62

	Cena díla celkem dle SOD 0061/2025
	8 568 481,19
	10 367 862,24

	Cena díla celkem dle ZL č. 1
	8 877 324,68
	10 741 562,86


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	Celá stavba
	29. 8. 2025

	
	
	

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	Celá stavba
	2. 10. 2025

	
	
	

	
	
	

	Změnový list č. 1 – posun termínu dokončení na termín 02.10.2025


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
Vyjádření AD……….

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace

Příloha č. 2: Geodetické zaměření skutečného stavu vodovod
Příloha č. 3: Geodetické zaměření skutečného stavu komunikace

Příloha č. 4: Geodetické zaměření skutečného stavu přeložky vodovodu

Příloha č. 5: Zápis ve stavebním deníku
Příloha č. 6: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN
Příloha č. 7: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05

Příloha č. 8: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN

Příloha č. 9: Položkový rozpočet VPMP SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN

Příloha č. 10: Rozklad ceny položky
Příloha č. 11: Faktura za odběr materiálu TECAM PCV 6102502000
Příloha č. 12: Požadavek na provedení přípojky u čp. 6/1

Příloha č. 13: Zápis z kontrolního dne č.11

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Proseči dne 8. 8. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:  xxxxxxxxxxx



……………………………..

Zhotovitel: PP-GROUP stavby TJ s.r.o. 


……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxx



       xxxxxxxxxxxxxxx



             ……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

                                   xxxxxxxxxx


       






……………………………..
· Investor:

Město Svitavy



      xxxxxxxxxxxx




……………………………..
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