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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	sídlo V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 10842
zastoupen jednatelem Josefem Kuncem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kanalizační stoka na ul. Tovární“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.5.2025.

B.
Dle Smlouvy o dílo měly být stavební práce na realizaci díla zahájeny dne 1.7.2025. V tomto termínu bylo v souladu se Smlouvou o dílo předáno staveniště. Práce na díle však byly přerušeny z důvodů nezaviněných objednatelem ani zhotovitelem, neboť v křižovatce ulic Lanškrounská a Tovární prováděl dodavatel LBtech a.s. pro společnost GasNet, s.r.o. rekonstrukci plynovodního potrubí. Z toho důvodu nebylo možné zahájit stavební práce na díle. Práce na rekonstrukci plynovodního potrubí v silnici I/43H byly ukončeny ke dni 1.8.2025. 
Dne 4.8.2025 mohl zhotovitel pokračovat v provádění díla. Z důvodu shora uvedeného přerušení provádění díla se strany dohodly na posunutí termínu pro provedení díla do 2.10.2025.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.3. se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 2.10.2025.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2025

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  28.08.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Josef Kunc, jednatel
	starosta města Svitavy 	EVT Stavby s.r.o.
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