DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

uzavřený mezi

(1) Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
sídlo:			Denisova 824/47, 771 11 Olomouc
zastoupená:		Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel
IČO:			750 79 950
DIČ:			CZ75079950 (není plátce DPH)
Bankovní spojení:	Česká národní banka
pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197937621/0710
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ96 0710 0000 0001 9793 7621
(„Objednatel“)

(2) prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
sídlo: 			Heyrovského náměstí 7, Praha 6, 162 00
zastoupený: 		prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka
IČO: 			63647508
DIČ: 			CZ6910290486
Bankovní spojení: 	19-6002390257/0100
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana")



PREAMBULE
A. 	Strany uzavřely dne 11. 1. 2024 smlouvu na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností, jejímž předmětem je zajištění projektové a inženýrské činnosti pro projekt stavby „Přístavba Středoevropského fóra Olomouc a související rekonstrukce stávající budovy Muzea („Smlouva"), ve znění Dodatku č. 1, podepsaného Stranami dne 2. 10. 2024.  Zhotovitel se Smlouvou zavázal zhotovit projektovou dokumentaci a poskytnout související služby pro stavbu podle pokynů Objednatele („Projektová dokumentace“). 

B. 	V rámci aktualizace Odhadu investičních nákladů Stavby („OIN“), kterou je Zhotovitel povinen Objednateli předkládat na základě čl. 2.6 Smlouvy, došel Zhotovitel k závěru, že z důvodu výrazného nárůstu nákladů na Stavbu (růst cen stavebního materiálu, energií i ceny práce) je třeba aktualizovat předpokládané celkové investiční náklady Stavby. Tyto celkové investiční náklady je potřeba navýšit na cenovou úroveň roku 2025. Zvýšení Odhadu investičních nákladů Stavby nemá žádný vliv na odměnu Zhotovitele podle čl. 9 Smlouvy. Článek 9 Smlouvy tak zůstává tímto Dodatkem nedotčen. 
[bookmark: _Hlk191468694]C.	Vzhledem k dodatečnému požadavku objednatele na sjednocení výškové nivelety podlah v objektu přístavby z důvodu zajištění bezpečné manipulace technického zařízení pro údržbu a servis světlíkových konstrukcí, které si vyžádá přepracování některých části zpracovávané projektové dokumentace, dojde k navýšení původního smluvního termínu pro Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (mezník „S2“ dle přílohy č. 3 Smlouvy).
D.	Z důvodu požadavku Objednatele na začlenění projektové dokumentace „Konzervace hradebních zdí“ a s tím související projektové dokumentace pro odstranění stávajících budov na parc. č. 39, v k. ú. Olomouc-město („Parkán“), které nebyly součástí původního zadání veřejné zakázky, a které pro Objednatele zpracovával jiný projektant, do celkového řešení „projektu SEFO“, a jejichž termín pro zpracování nebyl v souladu s termínem pro zpracování projektové dokumentace pro Společné povolení, dojde k navýšení původního smluvního termínu pro (i) Poskytnutí Dokumentace pro společné povolení (mezník „S2“,  dle přílohy č. 3 Smlouvy). Prodlouženy budou dále termíny pro (ii) poskytnutí inženýrské činnosti a vydání společného povolení (mezník „S3“, dle přílohy č. 3 Smlouvy), pro (iv) poskytnutí Dokumentace pro provádění Stavby (mezník „S4“ dle přílohy č. 3 Smlouvy) a (v) poskytnutí spolupráce při výběru zhotovitele stavby (mezník „S5“ dle přílohy č. 3 Smlouvy). Důvodem prodloužení těchto termínů je opožděné vydání stanovisek dotčených orgánů oproti očekávaným zákonným lhůtám. Prodloužení těchto lhůt není zaviněno činností Zhotovitele a na základě čl. 4.4 Smlouvy nezakládá prodlení Zhotovitele. 
E.	Mezník „S2“ dle přílohy č. 3 Smlouvy je tímto Dodatkem prodloužen, ostatní termíny přílohy č. 3 Smlouvy tento Dodatek upřesňuje a dává do souladu se skutečným termínem vydání relevantního stanoviska dotčených orgánů.
F. 	V souvislosti s výše uvedeným se Strany rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 2 („Dodatek"), prostřednictvím kterého v souladu s čl. 13.5 Smlouvy mění některá ustanovení Smlouvy. Na změnu Smlouvy realizovanou tímto Dodatkem se aplikuje ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
G.	Změny původních ustanovení Smlouvy jsou v tomto Dodatku zaznačeny tučným písmem (nové části ustanovení).   

ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT DODATKU
1.1 	Strany po vzájemné dohodě mění celkové investiční náklady stavby včetně DPH, které je stanoveno ve čl. 2.6 Smlouvy.  Dosavadní znění čl. 2.6 Smlouvy se tak mění, a to následujícím způsobem:
Slova „náklady Stavby ve výši 515 mil. Kč“ se nahrazují slovy „náklady Stavby ve výši 1.193 mld. Kč“
Změna výše investičních nákladů nebude mít vliv na cenu za plnění dle čl. 9.1 Smlouvy a Dodatku č. 1.
1.2	Strany nahrazují po vzájemné dohodě čl. 11.4 Smlouvy novým zněním tohoto článku, a to následujícím způsobem:
„Pojištění
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 10.000.000,-Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou (pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč).
Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou pojistnou smlouvu, který je oprávněn zprostředkovávat pojištění podle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, nebo dokladů o zaplacení pojistného, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.“


1.3 	Příloha č. 3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, se mění následujícím způsobem:

„PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY
AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ
	[bookmark: _Hlk203735635]Milník
	Fáze / část předmětu plnění
	Začátek
	Dodavatelem garantovaný konec činnosti

	S1
	Poskytnutí Dokumentace průzkumu
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku
2.2 závazného návrhu smlouvy)
	S0
	S1 = 30.4.2024

	S2
	[bookmark: _Hlk191469567]Poskytnutí Dokumentace pro společné
povolení (výsledky činnosti Zhotovitele
dle článku 2.3 závazného návrhu
smlouvy)
	S1
	S2 = 14. 1. 2025

	[bookmark: _Hlk190257240]S3
	[bookmark: _Hlk191469613]Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti
a vydání společného povolení (dle článku
4 této Smlouvy)
	S2
	S3 = 18.9. 2025

	S4
	Poskytnutí Dokumentace pro provádění
Stavby (výsledky činnosti Zhotovitele dle
článku 2.4 Smlouvy)
	S3
	S4 = 31.10. 2025

	S5
	Poskytnutí spolupráce při výběru
zhotovitele stavby (výsledky činnosti
Zhotovitele dle článku 5 závazného
návrhu smlouvy)
	S4
	S5 = 31.1.2026




ČLÁNEK II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2.1 	Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a dvě vyhotovení jsou určena pro Objednatele.
2.2 	Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž strany za tímto účelem prohlašují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran a strany s takovým uveřejněním souhlasí. Strany se dále dohodly, že zaslání Dodatku do registru smluv provede Objednatel, a to neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.
2.3 	Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy a její přílohy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem, zůstávají nezměněny. Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány v tomto Dodatku, mají význam uvedený ve Smlouvě.
2.4 	Strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, seznámily se s jeho obsahem a se všemi podklady, které jsou v tomto Dodatku uvedeny, a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za Objednatele: 					Za Zhotovitele:



V Olomouci dne …………………………..			V Olomouci dne…………………………..



________________________________			________________________________
Mgr. Ondřej Zatloukal,					prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
ředitel
