
Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 5 

 A1580AD012 

 Analýza – Služby inovace a redesignu stávajícího programového vybavení pro Správu nárokových podkladů 2025 


Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:			00551023
bank. spojení:		Česká národní banka
č. účtu:			2229001/0710
zastoupena:		Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:	Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Eviden Czech Republic s.r.o.
se sídlem:		Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:			44851391
DIČ:			CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
bank. spojení:		neveřejný údaj
č. účtu:			neveřejný údaj
zastoupená:		neveřejný údaj
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 5 A1580AD012 Analýza – Služby inovace a redesignu stávajícího programového vybavení pro Správu nárokových podkladů 2025, uzavřené dne 2. 6. 2025 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:


Čl. I.
1. Dne 28. 11. 2022 byla mezi Poskytovatelem a Českou republiku - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů – III (dále jen „Rámcová dohoda“). 
2. Smluvní vztah uvedený v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byl uzavřen ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 
s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV.
3. Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 2. 6. 2025 uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem Dílčí smlouva č. 5 A1580AD012 Analýza – Služby inovace a redesignu stávajícího programového vybavení pro Správu nárokových podkladů 2025 (dále jen „Dílčí smlouva č. 5 A1580AD012), jejímž předmětem je samostatná analýza APV oblasti Správy nárokových podkladů blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 5 A1580AD012. 
4. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu dodatečných změn a úprav vyplývajících z interních procesních kroků a průběžných rozhodnutí technologického a architektonického rázu, které zahrnují napojení a využití workflow. Na základě skutečností dle předchozí věty je nezbytné některé činnosti v rámci plnění Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012 opětovně revidovat a analyzovat s přihlédnutím k aktualizaci požadavků MPSV a ČSSZ, v důsledku čeho je objektivně nezbytné odpovídajícím a přiměřeným způsobem prodloužit dobu plnění ve vztahu k předložení výstupní dokumentace Část Analýza II. 
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 4 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012, a to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku 
č. 1.
6. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012 
a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012.

Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 1.1 a čl. 4. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012, a to konkrétně Akceptační kritéria plnění a Závazný harmonogram plnění. 
2. Aktualizované znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012 tvoří přílohu Dodatku č. 1.  
3. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012, zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 
Čl. III.
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
4. Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří aktualizované znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................
Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Milan Lonský
ředitel odboru správy aplikací ICT
	.....................................................................
Eviden Czech Republic s.r.o.
neveřejný údaj
jednatel















Příloha č. 1 k Dodatku č. 1  - aktualizované znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 5 A1580AD012  - Specifikace Služeb:


Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
1. [bookmark: _Toc158736055][bookmark: _Toc182984912]Specifikace Služeb

Předmětem plnění této dílčí zakázky je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele dle čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7 Rámcové dohody a s čl. 4.2 Přílohy č. 1 Rámcové dohody samostatnou Analýzu – Služby inovace a redesignu stávajícího programového vybavení pro Správu nárokových podkladů (APV DIGI, registr IKP) dále jen „Analýza“.  
 
Předmětem realizace dílčí smlouvy jsou:  
 
Poskytovatel je povinen provést následující služby (APV DIGI, registr IKP): 
 
Objednatel požaduje vyhotovení Návrhu modelu procesů oblasti Správy nárokových podkladů (SNP) stávající se byznys architektury. Procesy budou popsány na základě popisu „Nového systému důchodových agend“ (NSDA)” a budou navázány na procesy důchodové oblasti. Zpracování procesů a procesní návrh bude vycházet z Celkového návrhu nového systému důchodových agend („Celkový návrh NSDA“) dodaným expertním týmem, sestávajícím se z vybraných metodiků České správy sociálního zabezpečení a expertů dodavatele KPMG Česká republika, s.r.o., v roce 2017.  Modely v Archimate notaci s příslušnými popisy budou převedeny do Sparx EA, MPSV repository. Popis bude zpracován na úroveň karet procesů. 
 
· Objednatel požaduje provedení analýz a detailizace procesů Správy nárokových podkladů, které jsou součástí „Elektronizace důchodových agend – 1.etapa“ (EDA 1).  
 
· Objednatel požaduje vytvořit aplikační komponentový model SNP a seznam funkcionalit stávající aplikační podpory SNP. Návrh obrazovek a UX design klíčových prvků – tj. uživatelských prvků.  
 
· Objednatel požaduje provést revizi použitých verzí standardních softwarů a návrh povýšení nepodporovaných verzí. Zároveň Objednatel požaduje provést návrh infrastruktury pro vývojové (integrační), testovací a produkční prostředí Správy nárokových podkladů v rámci IIS ČSSZ. 
 
· Objednatel požaduje provést návrh technologického řešení v následujících oblastech: 
· licenční zajištění, 
· vysoká dostupnost, recovery, 
· logování, monitoring, audit, bezpečnostní dohled, 
· návrh zálohování, 
· přístup administrace. 
 
 

Objednatel požaduje jako výstup analýzy: 
 
· analytická dokumentace popisující „Detailizaci procesů SNP“ 
· vyhotovení a předání BPMN modelů v Sparx EA (KDM repository) popisy budou v definovaných stavech (např. při ukončení sprintu) přenášeny do Confluence; 
· vyhotovení a předání detailního popisu procesů v Confluence; 
· revize a doplnění stávajících logických datových modelů (APV DIGI, IKP); 
· návrh DevOps pro realizační fázi řešení; 
· návrh postupu nasazení a provedení datových změn; 
· návrh principu datové integrace s datovým skladem MPSV; 
· katalog požadavků. 
 
Detailní popis požadovaných služeb bude uveden v dokumentu Řídící dokument projektu systému SNP, který Poskytovatel předloží Objednateli v rámci fáze Řídící dokument projektu.
1.1 Akceptační kritéria plnění

 
	Fáze 
	Kritérium 
	Měřítko splnění 

	Fáze F1 
Řídící dokument projektu (T + 30) 
	Úplnost dokumentu 
	Poskytovatel předložil úplný Řídící dokument projektu a byly do něho zapracovány všechny připomínky 
Objednatele. 

	
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního protokolu pro fázi F1 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost a úplnost dokumentu Řídící dokument projektu. 

	Fáze F2 
Projektový plán realizační fáze EDA1 
(T + 50) 
	Úplnost dokumentu 
	Poskytovatel předložil úplný Projektový plán realizační fáze EDA1 a byly do něho zapracovány všechny požadavky Objednatele uvedené v části Specifikace služeb. 

	
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního protokolu pro fázi F2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost a úplnost dokumentu Projektový plán realizační fáze EDA1.  

	Fáze F3 
Výstupní dokumentace 
 (T + 85) 

	Předání výstupní dokumentace 
Poskytovatelem. 
	Poskytovatel předložil následující výstupní dokumentaci: 
Část Analýza I.
· analytická dokumentace 
popisující „Detailizaci procesů SNP“; 
· BPMN modely ve Sparx EA (KDM repository MPSV); 
· detailní popis procesů v Confluence; 
Část Analýza II.
· revize a doplnění stávajících logických datových modelů (APV DIGI, IKP); 
· návrh DevOps pro realizační fázi řešení; 
· návrh postupu nasazení datových změn; 
· návrh principu datové integrace s datovým skladem MPSV; 

	
	
	· katalog funkčních požadavků 
pro realizaci; 
· katalog nefunkčních požadavků pro realizační fázi. 

	
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního protokolu pro fázi F3 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost a úplnost výstupní dokumentace dodaná Poskytovatelem.



Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2 a na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5.   
2. [bookmark: _Toc336442341][bookmark: _Toc313431434][bookmark: _Toc199923677][bookmark: _Toc198108838][bookmark: _Toc197330643][bookmark: _Toc162751746][bookmark: _Toc104282306][bookmark: _Toc104773095][bookmark: _Toc103153111]Specifikace pracnosti
Maximální počty ČH pro provedení Služeb dle jednotlivých specialistů:
	Činnost - role
	Počet ČH
	Jednotková cena v Kč bez DPH / člověko-
 hodina
	Cena v Kč bez DPH

	
	
	
	

	Projektový manažer
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Architekt informačního systému
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Procesní analytik
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Senior vývojář
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Integrační specialista
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Tester
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Celkem
	neveřejný údaj
	
	3 322 380.00




3. Cena
Rozdělení maximální ceny dle milníků:
	Fakturační milník
	Specifikace plnění
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	FM I
	Plán řízení projektu
Projektový plán realizační fáze EDA1
Výstupní dokumentace - Část Analýza I.
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Zahrnuje fáze  F1 ,  F2 a F3 část I.
	
	
	

	FM II
	Výstupní dokumentace - Část Analýza II.
	neveřejný údaj
	neveřejný údaj

	Zahrnuje fázi F3 část II.
	
	
	

	Celkem
	3 322 380.00
	4 020 080.00



4. Harmonogram

Služby budou Poskytovatelem provedeny v termínech uvedených v tomto Závazném harmonogramu plnění.
· Vzhledem k povaze projektových výstupů a proběhlé projektové přípravy předpokládáme souběžný průběh fází.
· Výstupy Fáze 3 jsou rozdělený na část Analýza I. a Analýza II., část Analýza I končí ve stejný okamžik, jako Fáze 2, Analýza II. Jako Fáze 3.
Závazný harmonogram plnění
	Fáze
	Postup realizace
	Zahájení
	Ukončení

	
	Zahájení projektu (kick-off)
	T0
	T0

	F1
	Plán řízení projektu
(T+30)
	T1=T0
	T1 + 6 týdnů

	
	Vytvoření Plánu řízení projektu, zafixování rozsahu projektu
	
	4 týdnů

	
	Zapracování připomínek Objednatele k  Plánu řízení projektu
	
	2 týdny

	F2
	Projektový plán realizační fáze EDA1
(T+50)
	T2=T0
	T2 + 10 týdnů

	
	Návrh Projektového plánu realizace
	
	8 týdnů

	
	Akceptace a zapracování připomínek Objednatele do Projektového plánu realizace
	
	2 týdny

	F3
	Výstupní dokumentace 
(T+85)
	T3=T0
	T3 + 17 týdnů

	
	Část Analýza I. 
analytická dokumentace  
popisující „Detailizaci procesů EDA1“;  
BPMN modely ve Sparx EA (KDM repository MPSV);  
detailní popis procesů v Confluence;
	
	8 týdnů

	
	Akceptace a zapracování připomínek Objednatele
	
	2 týdny

	
	Fakturační milník FM I – F1, F2, F3 - Část Analýza I.
	
	T0+10 týdnů

	
	Část Analýza II. 
Big picture řešení v oblasti DUCH;  
revizi a doplnění stávajících logických datových modelů  
(UI3001, EDZ, ZDD);  
nový datový model workflow;  
návrh principu datové integrace s datovým skladem MPSV;  
popis interních i externích integrací oblastí DUCH i SNP;  
katalog požadavků pro realizaci;
	
	15 týdnů

	
	Akceptace a zapracování připomínek Objednatele
	
	2 týdny

	
	Fakturační milník FM II – F3 - Část Analýza II.
	
	T0 + 17 týdnů



Poznámka k Závaznému harmonogramu plnění:
· T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.
· Číslovka vyjadřuje počet pracovních dnů od účinnosti smlouvy.

Ukončením jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 se rozumí akceptace příslušných dílčích plnění a výstupů s nimi spojených Objednatelem.
Termíny zahájení a ukončení jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 předpokládají součinnost Objednatele v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5. této Přílohy č. 1 Smlouvy.

5. Součinnost Objednatele
V rámci provádění Služeb Poskytovatelem se předpokládá poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele.
Požadavky na součinnost Objednatele
Nutným předpokladem pro provádění Služeb je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s úpravami dle této Smlouvy bezprostředně souvisejí.
V rámci provádění Služeb předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:
	Součinnost Objednatele

	Technická součinnost

	
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.

	
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.

	
	Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.

	
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.

	
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.

	
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Poskytovatelem jejich zajištění.

	
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.

	Analytická součinnost

	
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.

	
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.

	
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci etapy Návrh řešení, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.

	Legislativní součinnost

	
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.

	
	Průběžné sledování předaných výstupů z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.

	
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.

	
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.

	Personální předpoklady a role

	
	Jmenování garantů APV, pracovního týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.

	
	Dostupnost těchto pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.

	
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.

	Projektové předpoklady

	
	Vedení aktivit v souladu s touto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů neřízených Poskytovatelem.

	
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Služeb.

	
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.

	
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.

	
	Připomínkování a schvalování předaných výstupů Poskytovatele v předem definovaných termínech a lhůtách.

	
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro provádění Služeb.

	
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Služeb.

	
	Konečné vyjádření se k předávaným výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Poskytovatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dní od předání daného výstupu.

	
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů.
Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.

	
	Objednatel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

	
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.

	
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím prostředí Objednatele.

	
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.
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