
Harmonogram - ZŠ Slovenská 1726/27 - oprava stropu tčlocvičny

5 dní od podpoisu SoD

Otlučení omítek stropu

Jádrové vrtáni

Reprofilace podlahových konstrukci

Úpravy povrchů stropu

Repase, výroba a montáž 
zámečnických kostrukcí

Nátěry kovových konstrukci

Montáže eiektro včetně svítidle

Malby a nátěry

Úklid a předání stavby


