Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Smluvní strany: 

Projektant:		CHMELAŘ Tech, s.r.o.
se sídlem: 		Na Požáře 2906, 760 01 Zlín
IČO: 			09283595
DIČ: 			CZ09283595
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 117955
zastoupena:		Ing. Petrem Chmelařem xxxxx
e-mail: 			xxxxx
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 		2432357002/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel:		Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
se sídlem:		E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 			62157124
DIČ: 			CZ62157124
zastoupena 		Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku
[bookmark: _GoBack]e-mail: 			xxxxx
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 		334801/0100
(dále jen „Objednatel“)





uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro akci „Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín“ ze dne 3. 6. 2025, kterým se upravuje původní znění smlouvy, a to článek III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla, bod 2. takto:

III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla

2. Výkonové fáze 

	číslo výkonové fáze
	výkonová fáze - část díla
	termín předání
	forma, počet paré

	1.
	Předprojektová příprava s vypracováním návrhů možného řešení
	do 14 dnů od podpisu smlouvy
	e-mailem

	2.
	Dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby
	do 31. 12. 2025
	2x písemně + 1 x CD


 


Zbylé znění článku III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla a ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti dle původní smlouvy beze změny. 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby (upravený termín předání)




Ve Zlíně dne 30. 7. 2025				 V Šenově u Nového Jičína dne 30. 7. 2025





…………………………………			………………………………… 
za Zhotovitele						za Objednatele

Ing. Petr Chmelař, jednatel společnosti			Ing. Radek Haas, ředitel podniku
