Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0518/22
č. smlouvy zhotovitele 100-010-22
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu

PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD 
(OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70934860

Zastoupení:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřena:
xxxxxxxxx
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy:
xxxx
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:




xxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:






1)


Vedoucí společník:



Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Adresa:




Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 1558 

IČ:





18827527

DIČ:





CZ18827527

Zastoupený:




Ing. Ilja Hustý, jednatel

K jednání o smluvních věcech oprávněn:
xxxxx 

Tel.:





xxxxxxxxx
E-mail:




xxxx 

2)

Společník:




SHB, akciová společnost

Adresa:




Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4477

IČ:





25324365

DIČ:





CZ25324365

3)

Společník:




SHP SK s. r. o.

Adresa:




Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská 






republika

Zápis v obchodním rejstříku:


Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vl. 90543/B

IČ:





44938209

DIČ:





2022899186

IČ DPH:




SK2022899186

Podnikající na území ČR prostřednictvím 

stálé provozovny:



SHP SK s. r. o. – stálá provozovna CZ
Adresa:




Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ:





44938209

DIČ:





CZ683921858

jako společníci společnosti s názvem „SHP+SHB+SHP SK“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 7. 2022, přičemž jednáním za společnost je na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022 pověřen dodavatel

Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

Adresa:




Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Bankovní spojení:



Komerční banka a. s., č. ú. 107-5570440297/0100

Hlavní inženýr projektu:


xxxxx
Zodpovědný projektant silničních objektů:
xxxxxxxxx
Autorizovaná osoba ČKAIT v oboru 

· dopravní stavby:


xxxx
· mosty a inženýrské konstrukce:
xxxxxx
· stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: xxxxx.

· technologická zařízení staveb:
xxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 16. 12. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0518/22, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo, resp.  zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti s názvem „PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC), PD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při plnění Smlouvy, konkrétně při výkonu inženýrské činnosti bylo zjištěno, že na základě podmínky Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) je nutno před vydáním stavebního povolení uzavřít mezi Zlínským krajem a SŽ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, a to na pozemky ve vlastnictví SŽ, které budou dotčeny stavbou. Předmětná smlouva musí být schválena Zastupitelstvem ZK, jehož zasedání proběhne dle plánu v září 2025. V návaznosti na výše uvedené a v návaznosti na změnu termínů v rámci dodatku č. 3 je nutno upravit termín plnění Smlouvy.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek IV. – Termíny a místo plnění 

Dosavadní text uvedeného odstavce se vypouští a nahrazuje se:

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) PDPS, Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných dle Smlouvy) nejpozději do 30. 11. 2026.
3.2 Ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 3 výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

28.08.2025





26.08.2025
…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:




        za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




        Ing. Ilja Hustý

ředitel




na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022
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