
8/P/2016 Most ev. č. 1531 -2 Staňkov

D O D A T E K  č .  1 , K E S M L O U V Ě
O  D Í L O

__________ o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.__________

Most ev. č. 1531-2 Staňkov

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 8 / P / 2 0 16

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení: .................................., č. účtu: ..................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ............................ tel.: ....................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ........................................................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ............................................................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený:
Milan Kohout tel.: 380 726 297 fax: /

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku U Krasjkého soudu v Českých 
Budějovicích , oodíl C , vložka 4387

Bankovní spojení: ................................., č. účtu:..............................

Zástupce ve věcech smluvních:
.Milan Kohout -jednatel tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:
...............................................................

Odpovědný stavbyvedoucí:
................................................................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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8/P/2016 Most ev. č. 1531-2 Staňkov

Tímto dodatkem ě. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 
bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH

Změnové listy ě. 1 -  méněpráce bez DPH

Změnové listy č. 2 -  vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy bez DPH

DPH 21%_____________________________________________

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH

2 557 368,24 Kč 

- 32 900,00 Kč 

234 105,02 Kč

2 758 573,26 Kč 

579 300.38 Kč

3 337 873,64 Kč

slovy: tři miliony tři sta třicet sedm tisíc osm set sedmdesát tři korun šedesát čtyři haléřů čes
kých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotko
vými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně 
výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na zákla
dě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 -  změnový list č. 1 méněpráce včetně soupisu prací 

Příloha ě. 2 -  změnový list ě. 2 vícepráce včetně soupisu prací

České Budějovice dne: 21.8.2016 Horní Planá, dne: 20.8.2016 

Za zhotovitele:
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Změnový list číslo: 1

č. SOD objednatele: 8/P/2016

č. SOD zhotovitele: 333

Stavba: Most ev.č. 1531-2 Staňkov 

Objekt : Most ev.č. 1531-2 Staňkov

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

TDI: ............................
....................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. $ r.o. 
Osová 20, Brno

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o. 
Horní Planá 16

Předmět změny: Pň provádění prací na mostě ev.č. 1531-2 Staňkov došlo k méněpracem z důvodu upřesnění
prací dle RDS.

Dotčené místo:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na soupis prací:
Odkaz na jinou část smlouvy:

most ev.č. 1531-2 Staňkov

viz.priloha 

odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

Všeobecné konstrukce a práce 
Komunikace
Ostatní konstrukce a práce

Celkem bez DPH
DPH 21%

-7 000,00 
-22 500,00 

-3400,00

•32 900,00

Podpis navrhovatele: Datum: 20.8.2016

podpis:

* * > & * > . { ( ! >  podpis:
.....................................................„ . T u r........................................... . ...........................................-7/0. V  rhVAi *

TDI:.................................................................... ............ .............................Y......’.......AT pOdpíS:
o . , .. .................. ... . ... . . . . . . . . . . . . . ......................
Správa a uďřžba sitnfc Jihočeského kraje 2 1 ‘08- 2018

Investpfeinanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice datUm: ....................  P0^
tc “7 W 7 T W T O TPřílohy: položkový rozpočet



Méněpráce

Stavba : M ost ev.č.1531 - 2 S taňkov
číslo a název SO: 002 - V šeo b ecn é  ko n stru kce  a práce
číslo a název rozpočtu: 002 - V šeo b ecn é  konstrukce  a práce

P o ř . K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

č . p o l . p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
6 0 2 5 2 0 Z K O U Š E N Í  M A T E R I Á L Ů  N E Z Á V I S L O U  Z K U Š E B N O U

d l e  T K P ,  Z T K P ,  n e n í - l i  o b s a ž e n o  v  j e d n .  c e n á c h  -  p o l o ž k y  z a  c e l o u  s t a v b u

K Č . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1  0 0 0 , 0 0

8 0 2 6 2 0 Z K O U Š E N I  K O N S T R U K C I  A  P R A C Í  N E Z Á V I S L O U  Z K U Š E B N O U  

d l e  T K P ,  Z T K P ,  n e n í - l i  o b s a ž e n o  v  j e d n .  c e n á c h  -  p o l o ž k y  z a  c e l o u  s t a v b u

K Č . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 1  0 0 0 , 0 0

1 8 0 2 9 6 0 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  -  O D B O R N Ý  D O Z O R  

p ř e j í m k a  m a t e r i á l ů ,  p r a c í ,  n á t ě r o v é h o  s y s t é m u  a p o d .

K Č . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 5  0 0 0 , 0 0

9 .  ......................................... Všeobecné konstrukce a práce 7  0 0 0 . 0 0

C e l k e m r r 7 000,00

KOHOUT
c o m p u n y  t i o  

s i a v c b n I a o o p r a v m I s p o l e č n o s t

©

Horní Planá 16 
382 26
tel./fax 380 738 091 
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926



Méněpráce

Stavba : M o st ev.č.1531 - 2 S taňkov
číslo a název SO: S O  182 - D opravně inženýrská  op atřen í
číslo a název rozpočtu: S O  182 - D opravně inženýrská  op atřen í

P o ř K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

Č PQ|,. p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Komunikace
1 5 7 7 4 0 1 V R S T V Y  P R O  O B N O V U  A  O P R A V Y  Z  A S F  B E T O N U  A C O ,  A C L

o p r a v a  o b j í z d n ý c h  t r a s ,  n á h r a d a  z a  " z a p ů j č e n í "  s i l n i c e  o b c í ,  č e r p á n í  d l e  s k u t e č n o s t i

K Č . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  5 0 0 , 0 0

5 Komunikace 22 500,00

C e l k e m 22 500.00

..orní Planá 16

KOHOUT
C C im p & n y * r o

V C B M lA O O P fiA V M lS P O L C Č N O G T

©

382 26
tel./fax 380 738 091 
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926



Méněpráce

Stavba : M ost ev.č.1531 - 2 S taňkov
číslo a název SO: SO  201 - M o s t ev .č .1531-2
číslo a název rozpočtu: SO  201 - M o s t ev .č .1531-2

P o ř . K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

č . p o l . p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Potrubí 3 400.00

9 Ostatní konstrukce a práce
5 8 9 1 3 5 5 E V I D E N Č N Í  C I S L O  M O S T U

e v i d e n č n í  č í s l a  m o s t u ,  n á z e v  v o d o t e č e ,  l e t o p o č e t  o p r a v y

K U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  0 0 0 , 0 0

6 7 9 3 6 5 6 N I V E L A Č N i  Z N A Č K A  N A  K O N S T R U K C I  

n a  z a č á t k u  a  n a  k o n c i  k a ž d é  ř í m s y ,  v č .  o s a z e n í

K U S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  4 0 0 , 0 0

9 Ostatní konstrukce a práce 3 400,00

C e l k e m 3 400,00

lomí Planá 16 
382 26

KOHOUT tel./fax 380 730 091
o m p o n »  i «  , j 0  6 0  6 4  6 9  2 6

DIČ CZ60646926
lAVfnUUOOMliVllIlPOLtíKO*»

©



Změnový list číslo: 2

č. SOD objednatele: 8/P/2016

č. SOD zhotovitele: 333

Stavba: Most ev.č. 1531-2 Staňkov 

Objekt : Most ev.č. 1531-2 Staňkov

Investor ( objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10,37010 České Budějovice

TDI: ............................
....................

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20, Brno

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o. 
Horní Planá 16

Předmět změny: Při prováděni práci na mostě ev.č. 1531-2 Staňkov došlo k vícepracem z důvodu upřesnění
prací dle lokálních podmínek, zvýšení únosnosti podloží, větší rozsah oprav kamenných nábřežních 
zdí, řízení silničního provozu na objízdných trasách.

Dotčené místo:
Odkaz na výkresy:
Odkaz na soupis prací:
Odkaz na jinou část smlouvy:

most ev.č. 1531-2 Staňkov

viz. příloha 

odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

Všeobecné konstrukce a práce
DIO
SO 201

Celkem bez DPH
DPH 21%

6 750,00 
105000,00  
122 355,02

234105,02

Podpis navrhovatele: Datum: 20.8.2016

Vyjádření: H o r n í  P l w í  1 6

podpi...

.......................  podpis:

p 2 1 -08- 2016 _  .
Budějovice  datum: ..................  podpis:
------------------------- r - r .....................................................................................................................................................................

Přílohy: položkový rozpočet



Vícepráce

Stavba : M ost ev.č.1531 - 2 S taňkov
číslo a název SO: SO  201 - M ost e v .č .1531-2
číslo a název rozpočtu: SO  201 - M ost ev.č.1531-2

P o ř . K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

č . p o l . p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
8 1 1 5 1 1 Č E R P Á N Í  V O D Y  D O  5 0 0  L / M I N

č e r p á n í  n a d  r á m e c  v ý k o p o v ý c h  p r a c í ,  Č E R P Á N O  S E  S O U H L A S E M  I N V E S T O R A

H O D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  4 0 0 , 0 0

1 3 1 3 1 8 3 8 H L O U B E N Í  J A M  Z A P A Z  I N E P A Ž  T Ř  I I ,  O D V O Z  D O  2 0 K M  

v ý m ě n a  n e v h o d n é h o  p o d l o ž í  p o d  m o s t e m  v  t l .  0 , 7 5 m

M 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  5 2 0 , 0 0

1 4 1 3 1 8 3 B H L O U B E N Í  J A M  Z A P A Ž  I  N E P A Ž  T R .  I I  -  D O P R A V A  

p ř í p l a t e k  z a  o d v o z  + 1 5  k m

M 3 K M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  7 4 5 , 0 0

1 6 . 1 1 7 4 8 1 Z Á S Y P  J A M  A  R Ý H  Z  N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R I Á L Ů  

v ý m ě n a  p o d l o ž í  p o d  m o s t e m  v  t l  0 , 7 5  m  z  L K

M 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  4 4 0 , 0 0

1 Zemní práce ... "  '  no 105,00

3 Svislé konstrukce
3 0 3 1 1 2 1 2 Z D I  A  S T Ě N Y  P O D P Ě R  A  V O L N É  Z  K A M E N E  A  L O M  V Ý R O B K Ů  N A  M C  

d o z d ě n i  k a m e n n é  n á b ř e ž n í  z d i  -  v ě t š í  o b j e m

M 3 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 2 7  5 8 0 , 0 0

3 Svislé konstrukce 27 580.00

4 Vodorovné konstrukce
4 0 4 6 5 5 1 2 D L A Ž B Y  Z  L O M O V É H O  K A M E N E  N A  M C

z p e v n ě n í  z  l o m .  k a m .  t l .  2 0 0  m m ,  b e t o n  t l  1 5 0  m m

v č .  s p á r o v á n í  p r o t i  C H R L  ( p o d  m o s t e m l  -  o p r a v a  č á s t i  k o r y t a  p ř e d  m o s t e m

M 3 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 2 3  1 4 7 , 5 0

4 Vodorovné konstrukce ' 23147,50

5 Komunikace
4 2 5 6 3 3 0 V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I

p ř í p a d n á  v ý m ě n a  n e ú n o s n é  v r s t v y  v  a k t i v n í  z ó n ě  ( t l .  c c a  0 , 3 m ) ,  v č .  z a t l a č e n í  š t ě r k o d r t i  

č e r p á n o  s e  s o u h l a s e m  i n v e s t o r a

M 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  5 2 2 , 5 2

5 Komunikace ; ' ' 1 1  522,52

____________ _____________{ C e l k e m ____________  \ ------------------------ n n š s M



Vícepráce

Stavba : M o s t ev.č.1531 - 2 S taňkov
číslo a název SO: S O  182 - D opravně inženýrská  opatřen i
číslo a název rozpočtu: S O  182 - D opravně inženýrská  opatřen i

P o ř . K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

č . p o l . p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Komunikace

Komunikace '

9 Ostatní konstrukce a práce
6 ř í z e n í  s i l n i č n í  d o p r a v y  n a  o b j í z d n é  t r a s e

o d  6 : 0 0  d o  1 8 : 0 0 ,  1 5  d n í ,  2  p r a c o v n í c i

h o d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  0 0 0 , 0 0

7 D O P L N Ě N I  Z R C A D L A  N A  O B J Í Z D N É  T R A S E d n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  0 0 0 , 0 0

9 Ostatní konstrukce 3 práce 105 000.00

Č e l k e  m 105 Oí



Vícepráce

Stavba : M o s t ev.č.1531 - 2 S taň ko v
číslo a název SO: 002 - V šeobecn é  kon stru kce  a práce
číslo a název rozpočtu: 002 - V šeo b ecn é  konstrukce  a práce

P o ř . K ó d V a r i a n t a N á z e v  p o l o ž k y j e d n o t k a P o č e t C E N A

č . p o l . p o l o ž k y p o l o ž k y j e d n o t e k j e d n o t k o v á c e l k e m

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 0 1 4 1 0 1 P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

n e v h o d n á  z e m i n a  z  v ý k o p ů ,  v č .  u l o ž e n i  n a  s k l á d k u

M 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  7 5 0 , 0 0

0 Všeobecné konstrukce a nráce ' 6 750,00

C e l k e m 6 750,00

Horní Planá 16 
382 26

KOHOUT tet/fax 380 738 091 
P ’  IČO 60 64 69 26 

DIŮ CZ60646926


