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Správa Národního parku Šumava


-
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 - Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec
uzavřené podle § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 22. 8. 2024
 (dále též jako „Smlouva“)
Smluvní strany
Objednatel:

Správa Národního parku Šumava

sídlo:


1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: 

Mgr. Pavel Hubený, ředitel
kontaktní osoba pro věci 
technické:

xxx
IČO:


00583171

DIČ:


CZ 00583171

kontaktní adresa: 
1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

 (Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky) 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

RYNOSTAV s.r.o.

sídlo/bydliště :

Pod Kalichem 385, Sušice III, 342 01 Sušice


zastoupený:

Petr Nový, xxx


IČO:


263 346 15


DIČ:


CZ26334615


Zápis v OR:

u KS v Plzni, oddil C, vložka 13839
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 217/2024 (dále jen „dodatek“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 22. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec (dále jen smlouva o dílo).
II. Předmět dodatku
Důvodem uzavření Dodatku č. 4 je změna Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, uzavřeného 
dne 21. 5. 2025, jehož potřeba vznikla v důsledku administrativního pochybení a s tímto spojené nesprávné aplikace zákonného ustanovení pro změny závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, na který bylo v dodatku č. 2 odkazováno, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Jedná se o následující změnu znění části ustanovení čl. II „Předmět dodatku“, jehož původní znění znělo takto: 
„Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1. Smlouvy, a v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změnách oproti projektové dokumentaci, uvedených ve změnovém listu č. 1 (viz příloha), a v důsledku této změny k navýšení ceny díla čl. VIII. Cenové podmínky.“
Smluvní strany si sjednaly, že výše uvedené původní znění části ustanovení čl. II (Předmět dodatku) dodatku č. 2 se upravuje a nově zní takto:

Na základě výše uvedených skutečností, s odkazem na čl. XI. Odstoupení od smlouvy odst. 11.1. Smlouvy, a v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany vzájemně dohodly na změnách oproti projektové dokumentaci, uvedených ve změnovém listu č. 1 (viz příloha), a v důsledku této změny k navýšení ceny díla čl. VIII. Cenové podmínky.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, včetně dodatku č. 2, nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
Ve Vimperku dne …………………..


V …………………… dne…………..

Podpis objednatele:




Podpis zhotovitele:

……………………………



………………………………………

Mgr. Pavel Hubený, ředitel



Petr Nový, jednatel
Správa Národního parku Šumava


Rynostav s.r.o.
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