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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“

Smlouva byla uzavřena na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejné zakázky malého rozsahu

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0192/25
číslo smlouvy zhotovitele: …..

Smluvní strany:
Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku, vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 , Blovice 336 01
zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)
Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP.“ (dále jen „SOD“),
b) v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací, přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů),
c) hodnota víceprací, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 30 % původního závazku ze
smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	515 359,36 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
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a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 423 064,47 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 515 359,36 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 2 938 423,83 Kč bez DPH.
1.4 Termín pro provedení díla se prodlužije do 29. září 2025; do 14. září 2025 budou podlahy chodeb
v 1. – 4. NP pochozí.
1.5 Ust. čl. 7.1 SOD platí obdobně pro oba termíny dle čl. 1.4 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací:


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)


Větrovská


Digitálně  podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.08.26
 (
Ing. 
Martina
)16:41:16 +02'00'

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota
Datum: 2025.08.26
12:01:09 +02'00'

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka
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Krycí list rozpočtu
 (
14.07.2025
Datum:
Zpracoval:
JKSO:
Položek:
29
Konec výstavby:
14.07.2025
Začátek výstavby:
Lokalita:
Zhotovitel:
IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
Projektant:
IČ/DIČ:
Objednatel:
ZČU Plzeň
"Sedláčkova 15 - rekonstrukce chodby 1.-4.NP"
Dodatek 1
Název stavby:
Druh stavby:
)
Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	2 663,83
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	78 259,97
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	63 559,90
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	179 337,86
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	90 375,70
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	16 377,90
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	84 784,20
	
	
	
	

	ZRN celkem
	515 359,36
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	515 359,36
	

	
	
	Celkem bez DPH
	515 359,36

	
	DPH 21%
	108 225,47
	Celkem včetně DPH
	623 584,83



	Projektant



Datum, razítko a podpis
	Objednatel



Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel



Datum, razítko a podpis



	Stavební rozpočet -

	Název stavby:
	ZČU Plzeň
	

	Druh stavby:
	"Sedláčkova 15 - rekonstrukce chodby 1.-4.NP" Dodatek 1

	Lokalita:
	

	Zpracoval:
	

	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis

	
	61
	Úprava povrchů vnitřní

	
	766
	Konstrukce truhlářské

	
	771
	Podlahy z dlaždic

	
	776
	Podlahy povlakové

	
	783
	Nátěry

	
	784
	Malby

	
	96
	Bourání konstrukcí

	
	H01
	Budovy občanské výstavby

	
	M21
	Elektromontáže

	
	S
	Přesuny sutí

	
	
	Ostatní materiál



rekapitulace	
	Objednatel:

	Projektant:
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	

	Zpracováno dne:
	14.07.2025
	
	

	Náklady (Kč) - dodávka
	Náklady (Kč) - Montáž
	Náklady (Kč) - celkem
	Celková hmotnost (t)

	2 556,36
	33 488,64
	36 045,00
	0,00

	242,64
	5 411,44
	5 654,08
	0,09

	4 617,42
	41 876,58
	46 494,00
	0,04

	496,29
	8 446,66
	8 942,95
	0,00

	25 831,72
	37 616,28
	63 448,00
	0,30

	32 371,83
	85 986,90
	118 358,73
	0,77

	107,47
	44 771,33
	44 878,80
	0,00

	0,00
	825,60
	825,60
	0,00

	0,00
	90 375,70
	90 375,70
	0,00

	0,00
	83 958,60
	83 958,60
	0,00

	16 377,90
	0,00
	16 377,90
	0,55



	Celkem:
	515 359,36



Stavební rozpočet
	Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
	ZČU Plzeň	Doba výstavby:	Objednatel:

"Sedláčkova 15 - rekonstrukce chodby 1.- Začátek výstavby: 14.07.2025	Projektant: 4.NP" Dodatek 1
Konec výstavby:	Zhotovitel:

Zpracováno dne:  14.07.2025	Zpracoval:

	
Č
	
Obj
	
Kód
	
Zkrácený popis
	
M.j.
	
Množství
	Jednot.
cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	61
	Úprava povrchů vnitřní
	2 556,36
	33 488,64
	36 045,00
	0,00


 (
1
610411711R00 
Adhézní můstek- 81 m2 x 4
 
patra
 
-
m2
324,00
111,25
2 556,36
33 488,64
36 045,00
0,00
0,00
766
Konstrukce
 
truhlářské
242,64
5 411,44
5 654,08
0,09
Demontáž dřevěných stěn plných z
2
766111110R00 dřevotřísky vč. konstrukce
 
a
 
opláštění-
m2
kancelář příčka
24,00
188,92
242,64
4 291,44
4 534,08
0,00
0,00
3
766112820R00 
Demontáž dřevěných stěn
 
plných
 
vč.
m2
5,00
224,00
0,00
1 120,00
1 120,00
0,02
0,08
771
Podlahy z
 
dlaždic
4 617,42
41 876,58
46 494,00
0,04
4
771475014RT3  
Obklad soklíků
 
keram.rovných,
 
tmel,se
m
246,00
189,00
4 617,42
41 876,58
46 494,00
0,00
0,04
776
Podlahy
 
povlakové
496,29
8 446,66
8 942,95
0,00
5
776510010RA0 
Demontáž povlakových podlah, lepených
 
m2
29,35
139,00
0,00
4 079,65
4 079,65
0,00
0,00
6
776401800RT1 Demontáž soklíků
 
nebo
 
lišt
m
7,00
9,80
0,00
68,60
68,60
0,00
0,00
7
776101115R00  
Vyrovnání
 
podkladů
 
samonivelační
m2
4,35
388,00
0,00
1 687,80
1 687,80
0,00
0,00
8
776101121R00  Provedení
 
penetrace
 
podkladu
m2
4,35
56,00
0,00
243,60
243,60
0,00
0,00
9
776200830RT1 Příprava podkladu vysátí, drobné úpravy
 
m2
4,35
40,00
0,00
174,00
174,00
0,00
0,00
10
776991840R00 
MTZ lišty soklové vč. materiálu VOX 760
 
m
7,00
199,00
0,00
1 393,00
1 393,00
0,00
0,00
)linkrusta pod omítky





dveří do niky + police


začištěním - NENÍ ve VV


celoplošně - vč. místnosti s příčkou


hmotou do 4 mm -SCHom.




(Pedross )
11	776521200RT1 Lepení vinylových dílců , lepidlo SCH -DB m2	4,35	298,00	496,29	800,01	1 296,30	0,00	0,00
306
	783
	Nátěry
	25 831,72
	37 616,28
	63 448,00
	0,30

	
	Penetrační syntetický nátěr hladkých,
	
	
	
	

	12
	783323330R00 tenkovrstvých zrnitých a štukových
	m2
	239,00
	77,00
	8 549,03
	9 853,97
	18 403,00
	0,00
	0,13

	
	
	omítek - schodiště linkrusta
Krycí jednonásobný syntetický nátěr
	
	
	
	
	
	
	
	

	13	783324240R00 hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo
	m2
	239,00
	155,00
	16 632,01
	20 412,99
	37 045,00
	0,00
	0,17

	štukových omítek - schodiště linkrusta
	
	
	
	
	
	
	
	

	14	783903811R00 Přípravné práce , zakrytí
	ks
	4,00
	2 000,00
	650,68
	7 349,32
	8 000,00
	0,00
	0,00

	784	Malby
	
	
	
	32 371,83
	85 986,90
	118 358,73
	
	0,77


15  (
m2
980,99
17,00
9 015,30
7 661,53
16 676,83
0,00
0,15
m2
980,99
69,80
23 180,79
45 292,31
68 473,10
0,00
0,63
m2
606,00
54,80
175,74
33 033,06
33 208,80
0,00
0,00
)784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K -
Grund 1x - CHodby
16 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m
dvojnásob.- chodby 4x + 40 m2 opravy
17 784900010RAB Odstranění stávajících maleb/oškrab/- NENÍ ve VV
 (
96
Bourání konstrukcí
107,47
44 771,33
44 878,80
0,00
)
18	968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. m2	1,60	393,00	107,47	521,33	628,80	0,00	0,00
do 2 m2 - dřevěná příčka
Bourání mazanin betonových tl. do 10

19	965042141R00 cm, nad 4 m2- 404,7m2 x tl. průměr 10
 (
H01
Budovy občanské výstavby
0,00
825,60
825,60
0,00
)cm = 40,47 m3 --26,31m3

20	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do
12 m

m3	14,16	3 125,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00


t	3,20	258,00	0,00	825,60	825,60	0,00	0,00

	M21
	Elektromontáže
	0,00
	90 375,70
	90 375,70
	0,00

	
	Dodávka a montáž ektroinstalace dle
	
	
	

	21
	210010074R00 rozpisu /hrubá inst.+
	kpl
	1,00
	90 375,70
	0,00
	90 375,70
	90 375,70
	0,00
	0,00

	
	
	kompletace,zásuvky/ /
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
	Přesuny sutí
	0,00
	83 958,60
	83 958,60
	0,00


 (
23
979011121R00 Příplatek za každé
 
další
 
podlaží
t
37,40
299,00
0,00
11 182,60
11 182,60
0,00
0,00
24
979087025R00 
Odvoz suti a vybouraných
 
hmot
 
na
t
37,40
299,00
0,00
11 182,60
11 182,60
0,00
0,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na
25
979087026R00 skládku, příplatek k ceně za každý další i
 
t
561,00
16,00
0,00
8 976,00
8 976,00
0,00
0,00
započatý 1 km přes 1 km
26
979990111R00 
Poplatek za skládku 
suti
 
-
 
stavební
t
35,40
880,00
0,00
31 152,00
31 152,00
0,00
0,00
Poplatek za skládku stavebního odpadu
27
979990143R00 na skládce /SMĚSNÝ ODPAD/- 
koberc,
 
t
lino, příčka
2,00
2 860,00
0,00
5 720,00
5 720,00
0,00
0,00
Ostatní
 
materiál
16 377,90
0,00
16 377,90
0,55
28
28412260.A
Podlahovina - WINEO
 
600
 
XL
m2
5,22
695,00
3 627,90
0,00
3 627,90
0,00
0,01
29
597623141
Dlažba 60x60
 
-
 
sokl
m2
30,00
425,00
12 750,00
0,00
12 750,00
0,02
0,54
Celkem:
515 359,36
)22	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot- 14,16 t	37,40	421,00	0,00	15 745,40	15 745,40	0,00	0,00 m3 x2500 kg


skládku do 1 km




směsný odpad
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