Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠC/0998/2025

Smluvní strany

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
	se sídlem:	Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná – Nové Město
	zastoupena:	Mgr. Zdeňkem Jelínkem, ředitelem
	jednání ve věcech:
a) smluvních: 	;	Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel
b) technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
	IČ:			     48004537		
	bankovní spojení:	     Komerční banka a.s., Karviná		
	číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxx		
	(dále jen objednatel) 
  
		a

Dubau Stavební s.r.o.
          zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554
          zastoupena:		Ing. Martinem Paszem, jednatelem 
          se sídlem:	Svatopluka Čecha 881/32, 735 06 Karviná - Nové Město
	IČ:	02850214	
	DIČ:	CZ02850214	
	bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Karviná 				
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)










	Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. ZŠC/0998/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ a MŠ Cihelní Karviná“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností xxxxxxxxxxxxx z 3/2025 pod č. 6K/15 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):




Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 140 033,08 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 72 353,08 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 67 680,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	5 872 894,06 Kč


	„
	a nahrazuje se tímto textem takto:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	5 940 574,06 Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.








Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet






V Karviné dne					V Karviné dne





..........................................................................       .............................................................................
Mgr. Zdeněk Jelínek	                                                                Ing. Martin Pasz
	ředitel 			jednatel
ZŠ a MŠ Cihelní Karviná                                          	       Dubau Stavební s.r.o.           
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