Název akce: Dukla sportovní – rekonstrukce basketbalové haly                                                   Dodatek č.3 smlouvy o dílo                                                                                                                                                                                            


DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ-VZZR-2024-024
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:      Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: XXXXX, vedoucím odboru rozvoje a strategie MmP; 

tel. XXXXX; e-mail: XXXXX;
           
XXXXX – technikem odd. strategického plánu a
projektového managementu ORS MmP; 

tel.: XXXXX; email:  HYPERLINK "mailto:" XXXXX
IČO: 00274046                DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326-561/0100 

(dále jen „objednatel“)    

a

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a.s.
Se sídlem:          U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III


Zastoupen:
Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Miroslavem Hlavou, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Miroslavem

Hlavou, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci
Zastoupený ve věcech technických:  XXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Hradec Králové
Odpovědný stavbyvedoucí: XXXXX č. autorizace:  40051
Tel: +420 XXXXX

e-mail : XXXXX
IČO: 28169522


DIČ: CZ28169522

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., PPF banka a.s., Všeobecná úvěrová, pobočka Praha


číslo účtu:  6446732/0800, 11783083/0300, 2040770009/6000, 1000002705/6700
 

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany)
I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 11. 2024 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2024-024, ve znění dodatku č.1 a č.2 ze dne 17.6.2025, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Dukla sportovní – rekonstrukce basketbalové haly“ (dále jen jako „SOD“ nebo „smlouva“). Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dvoupodlažní basketbalové haly zahrnující změnu dispozice, přístavby, zateplení, nové výplně otvorů a celkové snížení energetické náročnosti objektu č.p. 311 v ul. V Ráji v Pardubicích (dále jen „DÍLO“ či „dílo“). 
Při vlastní realizaci akce „Dukla sportovní – rekonstrukce basketbalové haly“ došlo v jednotlivých fázích stavebních prací ke zjištění neočekávaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť se jedná o okolnosti, které byly zjištěny až přímo na stavbě během bouracích a demontážních prací, a dále se jedná okolnosti, které byly zjištěny až při tvorbě výrobní dokumentace zhotovitelem pro jednotlivé části stavby. Zmíněné nepředvídatelné okolnosti jsou blíže specifikovány v ZL č. 14, č. 15, č. 18, č. 19.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 14, č. 15, č. 18, č. 19., které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 3.  

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 11.030.979,80 Kč bez DPH.
II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.14, č. 15, č. 18, č. 19., které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 14
Jedná se o bourání doplňků stavby.

Změnový list č. 14 – Bourání doplňků stavby
(vícepráce)







 323 640,71 Kč bez DPH
Změnový list č. 15
Jedná se o projekt nové střešní konstrukce.

Změnový list č. 15 – projekt střešní konstrukce
(vícepráce)







 475 200,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 18
Jedná se o demolici ocelové střešní konstrukce a odbourání atik na předpokládanou úroveň nových věnců.

Změnový list č. 18 – demolice ocelové střešní konstrukce a odbourání atik na předpokládanou úroveň nových věnců.
(vícepráce)






  
 2 892 976,09 Kč bez DPH

(méněpráce)







    - 210 000,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 19
Jedná se o novou střešní konstrukci.
Změnový list č. 19 – nová střešní konstrukce
(vícepráce)







7 549 163,00 Kč bez DPH

Rekapitulace změn pro dodatek č. 3:
	 
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 14
	323 640,71
	0,00
	323 640,71

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 15
	475 200,00
	0,00
	475 200,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 18
	2 682 976,09
	-210 000,00
	2 892 976,09

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 19
	7 549 163,00
	0,00
	7 549 163,00

	 
	 
	celkem méněpráce
	celkem vícepráce

	Celková cena změn stavebního objektu SO 01
	11 030 979,80 
	-210 000,00
	11 240 979,80 


Na základě výše uvedených změn (víceprací a méněprací) a dle tohoto dodatku č. 3 dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl.  III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č.1 a č.2, a cena za DÍLO zní nově takto:

Celková cena za DÍLO bez DPH dle SOD


    
                   
 118.269.769,00 Kč

Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1 a č.2 bez DPH


        
 131.837.495,26 Kč

Cena víceprací a méněprací (objekt SO 01) dle Dodatku č. 3 bez DPH                      11.030.979,80 Kč 
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1, 2 a 3 bez DPH


    142.868.475,06 Kč

DPH 21%








     30.002.379,76 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH                              
   172.870.854,82 Kč 


(slovy: jednostosedmdesátdvamiliónůossmsetsedmdesáttisícosmsetpadesátčtyři korun českých

osmdesátdva haléřů včetně DPH)

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-024 ze dne 21.11.2024 ve znění Dodatku č.1 a č.2 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění. 
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 3 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1:
Změnové listy č. 14, č. 15, č. 18, č. 19.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 20.08.2025,č. usnesení R/6117/2025
V Pardubicích dne 29.8.2025  


 V Praze dne 26.8.2025
 za objednatele



               za zhotovitele

       .................................................

              .................................................


Bc. Jan Nadrchal                                                             Ing. Kamil Vykydal
primátor                                            
          výkonný ředitel                                                        

  
 ……………………………………………….     

                   

        Miroslav Hlava 
                                                                               Ředitel závodu pozemních staveb Hradec Králové 
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