Dodatek č. 1 k SOD č. 329/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
VD Přísečnice – kotevní prvky pro plovoucí molo – KOTEVNÍ BLOKY
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
IČO:
DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora: bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zhotovitel:	ONERO s.r.o.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]sídlo:	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]manažer stavby:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]IČO:
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]DIČ:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]číslo účtu:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 26249 (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark35]Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
Čl. II. Termín plnění bod 1.
Změna nastala v důsledku pozastavení prací (5 týdnů), které vyplynulo z rozporu projektové dokumentace a skutečnosti (střet s podzemním vedením). Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
Mění se:
Čl. II. Termín plnění bod 1.
Původní znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději dne 07.07.2025.
b) [bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.
c) [bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 31.08.2025.
d) [bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]vyklizení staveniště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
Nové znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]převzetí staveniště:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději dne 07.07.2025.
a) [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.
b) [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 05.10.2025.
c) [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]vyklizení staveniště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 329/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.






V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V…………… dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele
