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DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo 111/40510 Číchov - propustek ev. č. 40510-3P
ze dne 27. 02. 2025
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	KLEE s.r.o.
se sídlem:	Skalecká 350/3, 170 00	Praha	7
zastoupený:	Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	29259312
DIČ:	CZ29259312
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany1‘ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6]Změna smluvních podmínek
 (
Číslo smlouvy objednatele: 
ZMR-ST-152-2025 (2024)
Číslo smlouvy zhotovitele:
)
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-152- 2025 (2024) ze dne 27.02.2025, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu pozastavení prací v době od 20.6. - 29.6.2025. Předpoklad projektové dokumentace neodpovídal zjištěné skutečnosti. Na základě dohody byly stavební práce přerušeny do doby vyřešení problematiky založení gabionové stěny.
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2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění: 
[bookmark: _GoBack]   Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění: 
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště 
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b), (vyjma geometrického plánu) 
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) 

2.1. 


[bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP"): do 31.08.2025
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 01.10.2025, (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 01.12. 2025
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
) (
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
) (
V Praze: viz podpis
) (
V Jihlavě dne: viz podpis
) (
Digitálně podepsal Bohuslav Klee Datum: 2025.08.27 06:16:19 +0200'
) (
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.08.29 06:14:01 +02'00'
) (
Bohuslav Klee, jednatel společnosti, KLEE s.r.o.
) (
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
)
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