
DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.7 smlouvy Objednatele: 0125000538
Číslo Dodatku č.7 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220 ID zakázky: 84864

[bookmark: Smluvní_strany:]Smluvní strany:

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem:	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice zastoupený:	Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem IČO:		60076658
DIČ:	CZ60076658
bank. spojení:	ČSOB České Budějovice
č. účtu:	104725778/0300
Osoby zmocněné jednat:
Ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., e-mail: kvestor@jcu.cz
Ve věcech technických: XXX
(dále jen „Objednatel“)
Autorský dozor:	Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený XXX
TDI objednatele:	Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený XXX
KooBOZP:	Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP XXX

Zhotovitel:	EDIKT a.s.
se sídlem:	Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice IČO:		25172328
DIČ:	CZ25172328
právní forma:	akciová společnost
zastoupený:	Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva
ve věcech technických: XXX
bank. spojení:	Oberbank
č. účtu:	7000032696/8040
bank. spojení:	UniCredit a.s.
číslo účtu:	2114525664/2700
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
(dále jen „zhotovitel“)
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Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „JU – RE Rekonstrukce auly  JU“ (dále  jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se        v souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 7 Smlouvy (dále jen
„dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

I.
1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu dokončení díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností. 
VI. Termín dokončení díla se posouvá, na základě vzniku nepředvídatelných okolností do 31.10.2025. V tomto prodloužení termínu je započítána doba pro funkční zkoušku v souladu s čl. VI. odst. 6.8.2..

K prodloužení termínu dochází z několika důvodů:
· doplnění ocelové konstrukce pro vnitřní svítidla podhledu m.č. 2.08. V návaznosti na technologii montáže svítidel specifikovanou výrobcem došlo k doplnění pomocné nosné konstrukce pozinkovaných profilů kotvené do původních stropních ŽB panelů. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD,

· došlo k rozšíření systému MaR -v místnostech 3.05 a 3.06 a bylo doplněno řízení IRC regulace. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky - optimalizaci (zvýšení standardu) PD,

· byla provedena úprava podlahové krytiny na balkoně v mč. 2.08, kdy z důvodu zamezení vylamování parket byla na hranách změněna výšková úroveň jednotlivých konstrukcí za použití dubového přířezu. Původně navržené parkety se v celé ploše položily dle návrhu PD a následně bylo možné určit správné umístění a rozměr dubového přířezu. Parkety byly vyříznuty a nahrazeny tímto dubovým přířezem. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa jelikož se jednalo o doporučení dodavatele této podlahové krytiny nebylo ji tedy možné zapracovat do PD,

· na základě doporučení dodavatele VZT rozvodů bylo realizováno doplnění tepelné izolace vč. oplechování VZT rozvodů na střeše, které v PD nebylo uvažováno. Tyto rozvody byly zaizolovány tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80 mm a celoplošným oplechováním z pozinkovaného plechu určeného do venkovního prostředí,

· po změně úpravy povrchů ŽB průvlaku m.č. 2.08 na balkoně, nebyl proveden sklovláknobetonový obklad, ale byl nahrazen SDK obkladem. Jedná se o optimalizaci PD,

· pro napojení a vizuální celistvost stavby vůči okolnímu prostředí a objektům, proběhla úprava přilehlého pěšího koridoru objektu K4, kde byly provedeny lokální opravy stávajících vnějších omítek vč. sjednocovacího nátěru.

Výše popsané skutečnosti nebyly v době zpracování PD známy a proto jejich realizace má přímý vliv na prodloužení termínu realizace stavebních prací a navýšení celkových nákladů projektu.




II.
2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 1 až 20), Dodatkem č. 2 (včetně Změnových listů č. 21 až 29), Dodatkem č.3 (včetně Změnových listů č. 30 až 82), Dodatkem č.5 (včetně Změnových listů č. 83 až 108) a následně budou doplněny připravovaným Dodatkem č. 8 se změnovými listy. Změnové listy k Dodatku č.8 nejsou součástí tohoto Dodatku č.7. 

III.
3.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.3. Tento Dodatek č. 7 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 7 dotčena, se nemění.




Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ………………..	V Českých Budějovicích dne………………















	

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.	Ing. Tomáš Votava
kvestor	předseda představenstva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	EDIKT, a. s.
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