


	Protokol o změně díla 
	
	
	změnový list číslo 
	1 

	Stavba: 
	10002 FN Brno 
	
	
	
	
	

	Objekt: 
	66	IKK 13 NP	pokoj nadstandart č. 8 
	
	
	

	Objednatel: 
	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
	
	

	Zhotovitel: 
	AVISAT energy s.r.o., Veslařská 153/136, 637 00 Brno 
	
	

	Projektant: 
	
	
	
	
	
	

	Změna:  
	Položkový rozpočet stavby 
	
	
	
	

	POPIS 
	
	
	
	
	
	

	Změnu vyvolal: 
	Změna vyvolaná absencí technické zprávy a projektové dokumentace 
	

	
	Změna vyvolaná požadavkem plnění standartu pro zřizovací předměty. (xxxxxxxx Odbor hospodářsko-technické správy - Údržba NBP- Bohunice) 

	
	Změna vyvolaná technickým stavem místnosti, jež nebyl znám před rekonstrukcí. 

	
	Změna vyvolaná požadavkem uživatele (vrchní sestra xxxxxxxxx) 
	

	Popis změny: 
	
	
	
	
	
	

	Způsob projekčního zpracování: 
	
	
	
	
	zápis do SD: 
	ano 

	
	
	
	
	
	dodatek PD 
	ne 

	
	
	
	dokumentace zkutečného provedení 
	ne 

	CENA: 
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na  náklady stavby: 
	ANO , ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu 
	
	

	Ocenění stavby předložil: 
	xxxxxxxxxxx Avisat energy s.r.o. 
	Ve formě: 
	
	rozpočtu 

	Náklady na změnu: 
	Vícepráce: 
	
	
	Méněpráce: 
	
	

	Stavební náklady: 
	Vícepráce: 
	
	
	Méněpráce: 
	
	

	Projekční náklady: 
	Vícepráce: 
	
	
	Méněpráce: 
	
	

	Úpravy smluvní 
	
	
	
	Méněpráce: 
	
	

	Dosud platná cena  
dle SOD vč. Dod. 

	
	Zvýšení: 
	
	
	
	

	
	
	Snížení: 
	
	
	
	

	
	
	Nová cena: 
	 	58 250,46 Kč 
· 14 151,20 Kč 
 	44 099,26 Kč 
Jméno: 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
nesjednán 

	
	
	

	Odsouhlasení  
nákladů na změnu: 

	
	
	Datum: 
	
	
	Podpis: 

	
	
	Zhotovitel 

	19.08.2025 
	
	
	

	
	
	Objednatel: 
TDS: 
GP: 

	19.08.2025 
	
	
	

	
	
	
	19.08.2025 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TERMÍNY: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Termín předáníPD změny : 
	
	
	

	
	
	Termín realizace změny: 
	Zůstává původní termín 

	
	Vliv změny na smluvní dokončení stavby: 
	Nemá vliv  
	

	SOD 
	
	
	
	
	
	

	Změna je smluvně zakotvena v : 
	stavební práce 
	projekční práce 

	
	
	Dodatek č. : 
	1 k SOD DP/2631/2025/Do 
	
	

	PŘÍLOHY 
	
	
	
	
	
	

	Přílohy protokolu: 
	
	Příloha č.1 
	VCP 1 
	
	

	POZNÁMKA 
	
	
	
	
	
	

	zařazeno dle § 222 odstavec 5. 
	
	
	Ceny  jsou uvedené bez DPH 

	DATUM 
	
	
	
	
	
	

	v Brně dne:  
	
	
	19.08.2025 
	
	
	























































VCP 1 

	S: 
	10002 
	FN Brno 
	
	
	
	
	
	
	
	

	O: 
	66 
	IKK 13 NP 
	
	
	
	
	
	
	
	

	R: 
	03 
	nadstandard 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č. 
	Číslo polož 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 
	reálné mn. 
	Cena/MJ 
	reálná cena 
	rozdíl 



	Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	
	
	
	
	

	1 
	342256253R0 
	Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm 
	m2 
	1,00000 
	950,00 
	950,00 
	5,55 
	950,00 
	 	5 273 Kč 
	 	4 322,50 Kč 

	Díl:	62	Úpravy povrchů vnější 
	
	
	

	7 
	622319005R0 
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm 
	m2 
	18,24000 
	680,00 
	12 403,20 
	5,91 
	680,00 
	 	4 019 Kč 
	· 8 384,40 Kč 

	Díl:	721	Vnitřní kanalizace 
	
	
	

	21 
	721176103R0 
	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm 
	m 
	2,00000 
	90,00 
	180,00 
	6,5 
	90,00 
	 	585 Kč 
	 	405,00 Kč 

	22 
	721176104R0 
	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm 
	m 
	2,00000 
	92,00 
	184,00 
	0 
	92,00 
	· Kč 
	· 184,00 Kč 

	23 
	721RX1 
	ZTI práce 
	soubor 
	1,00000 
	3 200,00 
	3 200,00 
	1,625 
	3 200,00 
	 	5 200 Kč 
	 	2 000,00 Kč 

	Díl:	722	Vnitřní vodovod 
	

	24 
	722172314R 
	Potrubí plastové PVC-C , D 40 x 5,5 mm, PN 16 dle standardu FN  
Brno včetně tvarovek 
	m	3,00000	550,00	1 650,00 

	
	
	
	31,4	550,00	17 270 Kč	15 620,00 Kč 

	
	
	

	Díl:	725	Zařizovací předměty 
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	725013138RT 
	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně 
sedátka v bílé barvě  
	soubor 
	1,00000 
	4 990,00 
	4 990,00 
	1 
	11 475,00 
	  11 475 Kč 
	 	6 485,00 Kč 

	38 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	1 210,00	1 210,00	1	5 387,00	5 387 Kč	4 177,00 Kč 
42 55231355R	Dřez nerezový vestavný typ 500-U	kus	1,00000	2 230,00	2 230,00	0	2 230,00		-	 Kč  -	2 230,00 Kč 
43 55484211.AR 

	725845111RT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Box sprchový čtvrtkruhový SBOXKH 2/90 P, 900 x 900 x 1850 mm 
	kus 
	1,00000 
	15 700,00 
	15 700,00 
	1 
	 	16 580,00 
	  16 580 Kč 
	 	880,00 Kč 

	44 
	642938226R 
	Vanička sprchová keramická 1/4kruh Italia 900 x 900 mm 
	kus 
	1,00000 
	1 200,00 
	1 200,00 
	1 
	 	9 622,00 
	 	9 622 Kč 
	 	8 422,00 Kč 

	Díl:	762	Konstrukce tesařské 
	
	
	

	46 
	762132811R0 
	Demontáž bednění stěn z lamino desek 
	m2 
	25,40000 
	132,00 
	3 352,80 
	0 
	132,00 
	· Kč 
	· 3 352,80 Kč 

	Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady 
	
	
	

	54 
	771212113R0 
	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm 
	m2 
	4,73000 
	550,00 
	2 601,50 
	4,73 
	680,00 
	 	3 216 Kč 
	 	614,90 Kč 

	57 
	597642032R 
	Dlažba Taurus Granit reliéfní 300 x 300 x 9 mm Rio Negro 
	m2 
	5,20300 
	660,00 
	3 433,98 
	5,203 
	799,00 
	 	3 538 Kč 
	 	104,06 Kč 

	Díl:	M21	Elektromontáže 
	
	
	

	73 
	M21RX5 
	demontáž a výměna stávajících koncových prvků elektro ( 10x zásuvka 3x  
vypínač ) včetně úpravy kabeláže do sdk stěn 

	soubor	1,00000	1 430,00	1 430,00 

	
	
	
	
	
	1	16650	16 650 Kč		15 220,00 Kč 
 	58 250,46 Kč 
· 14 151,20 Kč 
 	44 099,26 Kč 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vícepráce: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Méněpráce: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nárůst ceny: 
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