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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“

Smlouva byla uzavřena na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejné zakázky malého rozsahu

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0192/25
číslo smlouvy zhotovitele: …..

Smluvní strany:
Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ: CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota
zapsaný v živnostenském rejstříku, vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem:	U trati 768 , Blovice 336 01
zastoupený:	Petr Milota
IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx
datová schránka:	8sb4u86
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)
Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP.“ (dále jen „SOD“),
b) v průběhu provádění díla byla (nad rámec změn provedených dodatkem č. 1 k SOD) na straně objednatele   zjištěna   potřeba   provedení   určitých   víceprací,   přičemž    z ekonomických    a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů),
c) souhrnná hodnota všech víceprací (tj. víceprací dle dodatku č. 1 k SOD i víceprací dle tohoto
dodatku), nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím v celkové hodnotě:	141 742,06 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:



Stránka 1 z 2	ver 250301

a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 938 423,83 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 141 742,06 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 3 080 165,89 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Položkový soupis víceprací:


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)


Větrovská


Digitálně  podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.08.29
 (
Ing. 
Martina
)14:18:41 +02'00'

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota
Datum: 2025.08.28
16:54:39 +02'00'

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota
Ing. Martina Větrovská	majitel firmy kvestorka
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Krycí list rozpočtu
 (
26.08.2025
Datum:
Zpracoval:
JKSO:
Položek:
21
Konec výstavby:
26.08.2025
Začátek výstavby:
IČ/DIČ:
Zhotovitel:
Lokalita:
IČ/DIČ:
Projektant:
Vícepráce č.2
Druh stavby:
IČ/DIČ:
Objednatel:
Sedláčkova 15 , Plzeň ZČU
Název stavby:
)
Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	19 132,84
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	34 274,76
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	9 393,59
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	48 490,87
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	20 850,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	9 600,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	141 742,06
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00



	Základ 0%
	141 742,06
	

	
	
	Celkem bez DPH
	141 742,06

	
	DPH 21%
	29 765,83
	Celkem včetně DPH
	171 507,89



	Projektant


Datum, razítko a podpis
	Objednatel


Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel


Datum, razítko a podpis



 (
Název stavby: Druh stavby: Lokalita:
JKSO:
Sedláčkova 15 ,
 
Plzeň
 
ZČU
Doba
 
výstavby:
Objednatel: 
Vícepráce
 
č.2
Začátek
 
výstavby:
 
26.08.2025
Projektant:
Konec
 
výstavby:
Zhotovitel:
Zpracováno
 
dne:  
 
26.08.2025
Zpracoval:
Č
Obj
Kód
Zkrácený popis
M.j.
Množství
Jednot.
cena
 
(Kč)
Náklady (Kč)
Hmotnost (t)
Dodávka
Montáž
Celkem
Jednot.
Celkem
61
Úprava povrchů vnitřní
0,00
7 784,00
7 784,00
0,72
)Stavební rozpočet








	1	612421637RX2 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2
	14,00
	556,00
	0,00
	7 784,00
	7 784,00
	0,05
	0,72

	63	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	19 089,24
	3 689,56
	22 778,80
	
	0,70

	2	631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů taž t
	0,67
	34 100,00
	19 089,24
	3 689,56
	22 778,80
	1,05
	0,70

	776	Podlahy povlakové
	
	
	2 909,30
	34 078,00
	36 987,30
	
	0,01

	3	776200830RT1 Příprava podkladu vysátí, drobné úpravy m2
	25,50
	40,00
	0,00
	1 020,00
	1 020,00
	0,00
	0,00

	4	776101121R00 Provedení penetrace podkladu - kont. můs m2
	25,50
	98,60
	0,00
	2 514,30
	2 514,30
	0,00
	0,00

	5	776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmoto m2
	25,50
	794,00
	0,00
	20 247,00
	20 247,00
	0,00
	0,00

	6	776101121R00  Provedení penetrace podkladu	m2
	25,50
	56,00
	0,00
	1 428,00
	1 428,00
	0,00
	0,00

	7	776521200RT1 Lepení vinylových dílců , lepidlo SCH -DB m2
	25,50
	298,00
	2 909,30
	4 689,70
	7 599,00
	0,00
	0,01

	8	776991840R00 MTZ lišty soklové vč. materiálu VOX 760 ( m
	21,00
	199,00
	0,00
	4 179,00
	4 179,00
	0,00
	0,00

	783	Nátěry
	
	
	2 506,50
	7 870,50
	10 377,00
	
	0,01

	9	783425350R00 Nátěr lišt 60/60 mm PUR barvou Soldekol m
	90,00
	115,30
	2 506,50
	7 870,50
	10 377,00
	0,00
	0,01

	784	Malby
	
	
	3 977,79
	6 542,37
	10 520,16
	
	0,10

	10	784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2
	101,20
	17,00
	930,03
	790,37
	1 720,40
	0,00
	0,02

	11	784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2
	20,00
	17,00
	183,80
	156,20
	340,00
	0,00
	0,00

	12	784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2
	101,20
	69,80
	2 391,36
	4 672,40
	7 063,76
	0,00
	0,06

	13	784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2
	20,00
	69,80
	472,60
	923,40
	1 396,00
	0,00
	0,01

	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
	
	
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	
	0,00

	14	908	R00	Případná repase stávajících dveří	kpl
	1,00
	20 000,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00

	96	Bourání konstrukcí
	
	
	43,60
	571,40
	615,00
	
	0,01

	15	962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 m2
	2,50
	178,00
	43,60
	401,40
	445,00
	0,00
	0,00

	16	962052111R00  Demontáž ocel. překladů L	ks
	2,00
	85,00
	0,00
	170,00
	170,00
	0,00
	0,01

	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	0,00
	2 229,80
	2 229,80
	
	0,00

	17	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d m2
	14,00
	98,20
	0,00
	1 374,80
	1 374,80
	0,00
	0,00

	18	978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2
	9,00
	95,00
	0,00
	855,00
	855,00
	0,00
	0,00

	H13	Věže, stožáry, komíny
	
	
	0,00
	5 600,00
	5 600,00
	
	0,00

	19	998131111R00  Přesun hmot -dopravné stavební práce	kpl
	1,00
	5 600,00
	0,00
	5 600,00
	5 600,00
	0,00
	0,00

	S	Přesuny sutí
	
	
	0,00
	4 000,00
	4 000,00
	
	0,00

	20	979088212R00 Nakládání , přesun vybouraných hmot na dkpl
	1,00
	4 000,00
	0,00
	4 000,00
	4 000,00
	0,00
	0,00

	Ostatní materiál
	
	
	20 850,00
	0,00
	20 850,00
	
	0,06

	21	28412260.A	Podlahovina - WINEO 600 XL Amsterdam m2
	30,00
	695,00
	20 850,00
	0,00
	20 850,00
	0,00
	0,06

	
	
	
	Celkem:
	
	141 742,06
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