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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 25006
„Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
[bookmark: _Hlk171431298]se sídlem: 		Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 			63553597 
DIČ: 			CZ63553597, není plátcem DPH
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 		3……………….00
zastoupená: 		Mgr. Pavlem Bartošem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mudicon s.r.o.
se sídlem: 		Závodní 280, Tašovice, 36018 Karlovy Vary
IČO: 			04741111
DIČ: 			CZ04741111
jednající:	Ing. Václav Skopový
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1……………………/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 32211

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) [bookmark: _Hlk179889363]Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Modernizace odborných učeben na OA KV – stavební práce“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 28.07.2025 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Nyní uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo dodatek č. 2, a to z důvodů:

1) Vyvolaných nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé změny jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohl objednatel předvídat a které vyvstaly až při vlastní realizaci stavby, některé nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Všechny změny jsou nutné pro úplné dokončení díla a pro následný provoz.


· Změnový list č. 14 řeší úpravu rozsahu prací v části elektroinstalace, konkrétně v oblasti koncových prvků elektro, podlahových krabic a osvětlovacích těles pod kuchyňskými linkami. Změna zahrnuje jak vícepráce, tak méněpráce na základě koordinace s projektanty, dodavateli nábytku a investorem.
Odůvodnění změny:
1. Podlahové krabice – V návaznosti na koordinaci s projektanty a dodavateli interiérového vybavení (nábytek není součástí naší dodávky) bylo nezbytné upravit počty a umístění podlahových krabic tak, aby odpovídaly reálnému rozmístění pracovních a užitných ploch. Součástí úpravy bylo také doplnění či změna vybavení jednotlivých podlahových krabic.

2. Koncové prvky elektro – Vzhledem k výše uvedené změně umístění podlahových krabic bylo nutné upravit i počty a pozice ostatních zbývajících koncových prvků elektro (zásuvky, vývody apod.), aby odpovídaly skutečnému provoznímu řešení a nenarušily funkční ani estetické požadavky.

3. Svítidla pod kuchyňské linky – Původní návrh počítal s přisazenými svítidly, která však byla rozměrově nevhodná pro plánované kuchyňské linky. Dále byl zjištěn nesoulad mezi počtem svítidel ve výkazu výměr a počtem kuchyňských koutů dle projektové dokumentace. Na základě konzultace s projektantem a investorem byla zvolena technicky a esteticky vhodnější  varianta v podobě použití LED pásků.


· Změnový list č. 15 řeší úpravu rozsahu dodávky a montáže zařizovacích předmětů v části zdravotně-technických instalací (ZTI). Předmětem změny je aktualizace počtu zařizovacích předmětů a hygienických doplňků tak, aby odpovídaly skutečnému rozsahu podle projektové dokumentace (PD).
 Odůvodnění změny:
Při provádění prací a upřesnění zařízení jednotlivých hygienických a technických místností bylo zjištěno, že některé položky uvedené v původním výkazu výměr (VV) neodpovídají rozsahu definovanému v projektové dokumentaci.

Změna zahrnuje úpravu počtů standardních zařizovacích předmětů (umyvadla, WC mísy, výlevky apod.), doplnění některých typů zařizovacích prvků a hygienických doplňků dle specifikace PD (např. držáků na ručníky, dávkovačů mýdla, apod.).

Cílem této úpravy je zajištění úplnosti a funkčnosti ZTI v souladu s projektem, obecnými technickými požadavky a požadavky investora.

· Změnový list č. 16 řeší úpravu v části zámečnických konstrukcí a navazujících stavebních prvků. Jedná se o úpravu položek zábradlí u bezbariérové rampy a změnu počtu a typu revizních dvířek na kanalizaci v návaznosti na předchozí změnový list č. 15.
Odůvodnění změny:
1. Venkovní zábradlí u rampy pro osoby s omezenou schopností pohybu – Ve výkazu výměr (VV) bylo uvedeno zábradlí, které nekoresponduje s projektovou dokumentací. V rámci kontroly souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb bylo zjištěno, že ve VV chybí 2 ks madel v celé délce zábradlí, které jsou pro správné a bezpečné užívání rampy nezbytné. Změna řeší doplnění těchto prvků dle projektové dokumentace a platných norem.

2. Revizní dvířka na kanalizaci – V návaznosti na Změnový list č. 15, kterým byl upraven počet zařizovacích předmětů a po dohodě s projektantem redukován počet čistících kusů na kanalizaci, dochází zároveň ke snížení počtu revizních dvířek. Zbývající dvířka budou upravena – namísto původně plánovaných rozměrů budou osazena dvířka menších rozměrů, která odpovídají upravenému technickému řešení, respektují prostorové možnosti jednotlivých místností a zajišťují bezproblémový přístup

· Změnový list č. 17 řeší úpravu v části truhlářských výrobků, konkrétně dodávku dveří, zárubní a prahů. Změna se týká vyjmutí dveří a zárubní v místnostech č. 104 a 105 a vyjmutí položek pro montáž prahů místností.
Odůvodnění změny:
1. Dveře a zárubně v místnostech č. 104 a 105 – Tyto prvky byly již nově realizovány v rámci předchozí etapy rekonstrukce a jejich dodávka tedy není v této fázi stavby nutná. Proto byly z dodávky vyjmuty.

2. Prahy u vstupů do místností – V původním výkazu výměr byly uvedeny dřevěné prahy, které však neodpovídají skutečnému řešení. V rámci této změny budou namísto dřevěných prahů použity přechodové lišty, které jsou již součástí původního výkazu výměr v rámci podlahových krytin.

· Změnový list č. 18 řeší úpravu konstrukčního řešení střechy výtahové šachty včetně navazujících architektonických prvků fasády. Změna byla provedena na základě dohody s projektanty a zástupci Magistrátu města Karlovy Vary - odboru památkové péče a NPÚ- územního pracoviště v Lokti.
Odůvodnění změny:
V rámci projednání s orgánem památkové péče a projektanty byla upravena konstrukce střechy výtahové šachty s ohledem na historický charakter objektu. Změna zahrnuje: 
- úpravu tvaru a sklonu střechy šachty,
- začlenění ozdobné římsy do střešní konstrukce,
- doplnění fasádních prvků v návaznosti na okolní historické prvky.
Veškeré změny zároveň respektují požadavky na správný odvod dešťových vod z navazujících střešních ploch a zajišťují plnou funkčnost a vodotěsnost celé střešní konstrukce.

· Změnový list č. 19 řeší tři dílčí úpravy – statické řešení podlahy v místnosti č. 101, úpravu rozsahu montáže SDK podhledu v místnosti č. 104 a změnu rozměrů zrcadel v návaznosti na osazení ostatních prvků.
Odůvodnění změny:
1. Strop – V místnosti č. 101 byl po demontáži původních vrstev podlahy odhalen nevyhovující prostup po starém schodišti, který neumožňuje bezpečné uložení nové podlahové skladby dle navrženého řešení. Z důvodu statické únosnosti bylo nutné navrhnout a provést nové nosné řešení stropní konstrukce.

2. SDK podhled – V místnosti č. 104 byl již v nedávné době proveden SDK podhled v rámci jiné etapy rekonstrukce. Nová instalace SDK podhledu zde není nutná, a proto byla z těchto prací vyjmuta.

3. Zrcadla – V návaznosti na montáž svítidel a dalších zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace nad umyvadla bylo nutné upravit původní rozměry zrcadel tak, aby odpovídala reálnému rozmístění a zajišťovala požadovanou funkčnost a vzhled.

· Změnový list č. 20 řeší úpravu rozměrů dveří a ocelových zárubní v několika místnostech objektu.
Odůvodnění změny:
Na základě přesného zaměření na stavbě bylo zjištěno, že v místnostech č. 108a, 110a, 111, 113.1, 209a, 210a, 212a, 306a, 308a, 309a, 311a, 408a a 409a není možné osadit dveře a zárubně ve standardním projektovaném rozměru 800/1970 mm. Stavební dispozice v daných místech (šířky zdí, návaznosti na konstrukce a rozvody) neumožňují instalaci v tomto rozměru. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně projektovaného rozměru dveří na šířku 700 mm při zachování výšky 1970 mm.
· Změnový list č. 21
Změnový list č. 21 řeší úpravu rozsahu realizovaného keramického soklu dle skutečně provedených prací.
Odůvodnění změny:
Na základě rozsahu skutečně provedených prací bylo nutné upravit množství u položek pro montáž a dodávku keramického soklu. Z důvodu provedení obvodových stěn v 1. PP z režného zdiva byla montáž a dodávka soklu v příslušném množství vypuštěna.

B) Dodatek č.2 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech 14-21 a tvoří přílohu č. 14-21 dodatku č. 2, nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změn závazku provedených v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Změny závazku provedené v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ nemohl zadavatel jednající náležitou péčí předvídat. Cenový nárůst změn provedených v souladu s § 222 odst. 6 je ve svém souhrnu nižší než 30% původní hodnoty závazku. 
C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.3 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ze kterých vyplývá:







ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU § 222 odst. 4 ZZVZ:

	[bookmark: _Hlk198559298]ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření (+)
(Kč bez DPH)
	Zúžení (-)
(Kč bez DPH)
	ZL
vícepráce (+);
méněpráce (-)
(Kč bez DPH)
	Hotnota změny v %

	14.
	Silnoproud – více + méněpráce
	135 041,80
	-126 208,28
	8 833,52
	0,77

	15.
	ZTI – více + méněpráce
	91 217,50
	-178 407,75 
	-87 190,25
	0,79

	16.
	Zámečnické kce - změny
	24 998,72
	-31 099,74
	-6 101,02
	0,17

	17.
	Truhlářské kce - méněpráce
	0,00
	-83 031,30
	-83 031,30
	0,24

	19.
	Strop + SDK + obklady - více + méněpráce
	27 933,79
	-44 645,30
	-16 711,51
	0,21

	20.
	Změna rozměru dveří
	303 715,10
	-302 220,10
	1 495,00
	1,79

	21.
	Odpočet soklů
	0,00
	-107 634,49
	-107 634,49
	0,32


Hodnota změny závazku činí 4,29 %













ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU § 222 odst. 6 ZZVZ:

	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření (+)
(Kč bez DPH)
	Zúžení (-)
(Kč bez DPH)
	ZL
vícepráce (+);
méněpráce (-)
(Kč bez DPH)
	Hotnota změny v %

	18.
	Výtah - střecha + fasádní prvky
	115 695,74
	-88 842,93
	26 852,81
	0,08


Cenový nárůst změn činí 0,08%



	Rekapitulace ZL 14 - 21
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	698 602,65 Kč
	-962 089,89 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	-263 487,24 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	-318 819,56 Kč




	Rekapitulace změn
	

	Smlouva o dílo (cena bez DPH)
	33 915 420,00 Kč

	Dodatek č.1 (cena bez DPH)
	1 882 038,96 Kč

	Dodatek č.2 (cena bez DPH)
	-263 487,24 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1 a dodatku č.2(cena bez DPH)
	35 533 971,72 Kč



Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 698 602,65 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě -962 089,89 Kč bez DPH.

D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH                    35 533 971,72 Kč
[bookmark: _Hlk198559974](slovy: Třicet pět milionů pět set třicet tři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a sedmdesát dva haléřů.)

DPH 21%                               7 462 133,86 Kč
(slovy: Sedm milionů čtyři sta šedesát dva tisíc sto třicet tři korun českých a osmdesát šest haléřů.)

Celková cena s DPH          42 996 105,58 Kč

(slovy: Čtyřicet dva milionů devět set devadesát šest tisíc sto pět korun českých a padesát osm haléřů.)

  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)




E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou   smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
G) Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
H) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1006/08/25 ze dne 18. 08. 2025.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:







Příloha č.  1: Změnový list č.  14: Silnoproud - více + méněpráce
Příloha č.  2: Změnový list č.  15: ZTI - více + méněpráce
Příloha č.  3: Změnový list č.  16: Zámečnické kce - změny
Příloha č.  4: Změnový list č.  17: Truhlářské kce - méněpráce
Příloha č.  5: Změnový list č.  18: Výtah - střecha + fasádní prvky
Příloha č.  6: Změnový list č.  19: Strop + SDK + obklady - více + méněpráce
Příloha č.  7: Změnový list č.  20: Změna rozměru dveří
Příloha č.  8: Změnový list č.  21. Odpočet soklů








V Karlových Varech dne                                                           V Karlových Varech dne 


	                                                                
[bookmark: _Hlk160622999]____________________________			_______________________________                         zhotovitel					                         objednatel             
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