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	SoD č.:   
	002/TSA/D/2025
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	Stavební úpravy WC v přízemí.

	Objekt:
	C

	Název změny:
	Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností.

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, které bylo dodatečně opraveno, zejména vybourání nesoudržného podkladu podlahy v místnosti WC muži, stávající zazdívka instalační šachty byla z důvodu nesoudržnosti zcela odstraněna a nahrazena novou vyzdívkou, současně s odsekáním obkladů byla vybourána i omítka stěn, jež se následně musela znovu provést. S ohledem na předpokládanou opravu sociálního zařízení o patro výše došlo k úpravám stávající kanalizace pod stropem.
2. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů

	Přílohy:

	1) Rozpočet prací změnového listu  – 4 listy

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	Viz dodatek č.1

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
   263 728,12 Kč bez DPH

	
	  Přípočet:
	 
   495 868,81 Kč bez DPH


	
	  Celkem:
	  232 140,69 Kč bez DPH	 

	


	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 15. 08. 2025
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