
DODATEK Č. 1
K OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele ŘSD ČR: 06EU-002956
č. objednatele Město Kralovice:
č. objednatele SÚS PK: S1427/16.
    č. objednatele Vodárenská a kanalizační a .s.  06/2016
ISPROFIN: 5001110007.19793
č. poskytovatele: 1-0842-06/82
I. Smluvní strany


OBJEDNATEL:
Ředitelství silnic a dálnic ČR                                    se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
zastoupený ve věcech:
smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
technických: Bc. Miroslav Blabol, Dis Bankovní spojení: Ceská národní banka číslo účtu: 20001-15937031/0710 
a
POSKYTOVATEL:                           Název: VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20,
160 OO Praha 6
IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280
zastoupený ve věcech:
smluvních:
Ing. Lubor Hoďánek, MBA předseda představenstva
Ing. Markéta Miková, členka představenstva technických: Ing. Petr Pacák                  Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
číslo účtu: 5145800001/4000
1


Město Kralovice 
se sídlem Markova tř.2, 331 41 Kralovice
[image: ]
DIČ: CZ0257966
Zastoupeno: Ing. Rudolfem Salfickým, starostou
Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., číslo účtu: 0725658379/0800
a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Škroupova 1760/1 8, 306 13 Plzeň
IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119
zastoupena: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5146600001/5500
a
Vodárenská a kanalizační a.s.
se sídlem Nerudova 25, 301 00 Plzeň
IČO: 49786709
DIČ: CZ49786709
zastoupeno: Ing. Petrem Váchalem, statutárním ředitelem 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 6005371/01 OO

[image: ](Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

11. Účel dodatku
[image: ]na stavbě — Rekonstrukci [image: ]vodovodu (investice Vodárny Plzeň) a rekonstrukcí VO (investice Města Kralovice), které nejsou součástí této zakázky, ale přímo ovlivňují postup a termín stavebních prací. Vzhledem pozdějšímu termínu dokončení prací těchto subjektů došlo k celkovému zpoždění stavebních prací, což má zásadní vliv na konečný termín dokončení prací na stavbě. Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení termínu výstavby do 31.12.2017; v přímé závislosti je nutné též prodloužit dobu výkonu autorského dozoru.
III. Předmět dodatku
3. I . Původní Cl. III. Doba plnění se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2017.
III. Závěrečná ustanovení
	1 . I .	Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
1.3. Dodatek byl sepsán v deseti (IO) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR                              Datum: 30-08-2017


Město Kralovice                                                Datum: 28-08-2017

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.,  Datum: 24-08-2017

Vodárenská a kanalizační a.s.                           Datum: 30-08-2017

[bookmark: _GoBack]VPÚ DECO PRAHA a.s.                                  Datum: 16-08-2017
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