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	SoD č.:   
	005/TSA/D/2025
	
	

	Ze dne:
	23.06.2025
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stavba:        
	Stavební úpravy teplotní místnosti na kancelář S044.

	Objekt:
	C

	Název změny:
	Změny rozsahu prací v důsledku zjištěných skutečností.

	
	
	
	
	

	Důvod a popis změny:
	 

	1. V průběhu stavebních prací bylo rozhodnuto o rozšíření díla o prostor přilehlé niky, ve které nově vznikne kuchyňský koutek. Z tohoto důvodu došlo k vybourání části příčky, demontáži a zazdívce dveří do niky z chodby a dodatečné instalaci rozvodů vody a kanalizace.
2. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů.

	Přílohy:

	1) Rozpočet prací změnového listu – 2 listy

	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:	

	 
	              bez dopadu
	s dopadem
	 

	
	
	
	

	Orientační cenový dopad:
	  Odpočet:
	 
    26 084,66 Kč bez DPH

	
	  Přípočet:
	 
    73 152,91 Kč bez DPH


	
	  Celkem:
	    47 068,25 Kč bez DPH	 

	


	Odsouhlasení:                                                                 Datum: 18. 08. 2025
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	 Podpis
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	MBÚ TSA
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