dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/102/P/SoD/2023


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
231111











(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

Přístaviště Kvasice 
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně Ing. František Robek, generální ředitel a Ing. Filip Klimša, zástupce generálního ředitele
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/102/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2025, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

V čl. VII. „termín plnění“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„c)
bod C – 2) ……........................................……….......................................... do 31.08.2025“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c)
bod C – 2) ...........................................………............................................. do 28.11.2025“. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/102/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele) ze dne 11. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2024, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2025, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Změnový list č. 4.
V Praze dne 28.08.2025










                   

 V Brně dne 26.08.2025
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.



...................................................


xxxx


zástupce generálního ředitele



AQUATIS a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..


Dodatek č. 4 SoD č. S/ŘVC/102P/SoD/2023

(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č.
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(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


