Dodatek č. 1
č. 0212/2025

č. dodavatele: N26-014-0007
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

xxx
technický dozor objednatele (TDO):
xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: 
xxx
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. et. Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem, jednateli společnosti
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS, 











Lenka Frühaufová
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx           
ČKAIT: xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0212/2025 uzavřené dne 13.03. 2025 v platném znění na provedení díla Úprava ploch sídliště Jitka, Jindřichův Hradec – 3. etapa.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 8 471 383,94 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o celkovou částku 15 680,26 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
	Změnový list č. 1
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Odpočty, jsou položky, které nebyly při realizaci provedeny z důvodu nového řešení. Revizní šachty a výkopové práce.
Přípočty jsou položky, které nahradily původní navržené řešení odvedení dešťových vod. 
	-55 608,80
	2 450,84
	-53 157,96

	Změnový list č. 2
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Odpočty vznikly neprovedením živičného infiltračního postřiku s posypem – nahrazeno alternativním řešením.
	-2 248,41
	0,00
	-2 248,41

	Změnový list č. 3
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Odpočty vznikly neprovedením jednoho veřejného osvětlení včetně příslušenství – na požadavek místních obyvatel z Otín č.p. 81.
	-25 490,93
	0,00
	-25 490,93

	Změnový list č. 4
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty je provedení vodorovného dopravního značení na základě požadavku místních obyvatel z Otín č.p. 62.
	0,00
	6 162,00
	6 162,00

	Změnový list č. 5
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky související se zabezpečením kolektorem teplovodu spol. E.C. instalací betonového panelu, obetonováním bočních stěn včetně ocelové výztuže. 
	0,00
	55 391,53
	55 391,53

	Změnový list č. 6
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky související s kolektorem teplovodu spol. E.C. výměnou jednoduchého bet. víka. Nahrazeno bet. panelem. 
	0,00
	15 746,73
	15 746,73

	Změnový list č. 7
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	
	Přípočty jsou položky související s úpravou kanalizačních šachet, které nebyly součástí celkového rozpočtu stavby.
	0,00
	19 277,30
	19 277,30

	
	Celkem
	
	
	15 680,26


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


  8 487 064,20
Kč

DPH 21 %



  1 782 283,48
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

10 269 347,68
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená a beze změn.

Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, 
             č. 668/26R/2025 ze dne 20.08.2025.
V Jindřichově Hradci dne 1. 9. 2025


     V Jindřichově Hradci dne 27. 8. 2025
...........................................................

               ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                            Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Lenka Frühaufová, ved. odd. přípravy a kalkulací
1
1

