Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO




Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině
IČO: 61385409
se sídlem: V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10 - Malešice
Zastoupená ředitelem školy 
(dále jen „objednatel“)
a
Karel POSTLER
IČ: 46365958
DIČ: CZ – 6508031354
se sídlem: 277 38 Vysoká Libeň
(dále jen „zhotovitel“),


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 1 k smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2025:
	I.
	Dne 2. 6. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Oprava havarijního stavu chlapeckých toalet v přízemí hlavní budovy u knihovny.
II.
1.	Na základě skutečného stavu zjištěného při realizaci bylo nutné přistoupit k realizaci víceprací, naopak se nerealizovala oprava původních dveří do kabinky WC. Rozpis je přiložen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2.	Ustanovení čl. II. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 397 847 Kč bez DPH + DPH ve výši 83 547,87 Kč. Celková cena díla včetně DPH 481 394,87 Kč (slovy: čtyřistaosmdesátjednatisíctřistadevadesátčtyři korun a osmdesátsedm haléřů) a bude uhrazena na základě vystavené faktury na účet zhotovitele. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 14 dní.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
 
	III.
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2.	Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3.	Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Příloha č. 1: Výkaz výměr – vícepráce

V Praze dne 5. 8. 2025					  V Praze dne 5. 8. 2025



          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	                                                   zhotovitel	
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