


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 162/2025 ze dne 6. 6. 2025 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu
se sídlem: Hroznová 63/2, 603 00 Brno
IČO: 00020338,	DIČ: CZ00020338
jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu
kontaktní osoba ve věcech plnění díla:  ředitel Odboru majetkové správy		tel: 	 email: 

na straně jedné jako „objednatel“
a 

Grep energie s.r.o.
se sídlem: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 14355396
DIČ: CZ14355396
jejímž jménem jedná:  jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění díla: 
tel:	email: 
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2602159157/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. C 364454

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

Dodatek č. 1

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. 162/2025, kterou upravují své práva a povinnosti při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výstavba nabíjecích bodů pro elektromobily 2025“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto je změna doby plnění a oprava součtu dílčí ceny za dílo.
II.
Změna doby plnění
1. S ohledem na skutečnost, že schvalovací proces u zřizovatele objednatele trval déle než objednatel předpokládal a k podpisu smlouvy ze strany objednatele, ke kterému nemůže dojít bez schválení zřizovatele objednatele, došlo až měsíc po podpisu smlouvy zhotovitelem a s ohledem na skutečnost, že v lokalitě Opava je nutné práce odložit až do ukončení laboratorních procesů (sušení vzorků půd) v místnosti, kde je navržena kabelová trasa pro nabíjecí stanici, dohodly se smluvní strany na posunutí doby plnění stanovené v 
čl. IV. Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto novém znění čl. IV. Smlouvy

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve všech lokalitách nejpozději do 30. 9. 2025.“

III. 
Oprava součtu dílčí ceny
1. Smluvní strany tímto provádějí opravu chybného součtu ceny bez DPH a částky za 21 % DPH, tj, zřejmé nesprávnosti v dílčí ceně za dílo uvedené v čl. V, odst. 1, písm. B pro lokalitu Brno – Zemědělská. Celková cena za dílo však zůstává beze změn.

2. Čl. V, odst. 1, písm. B Smlouvy tedy nově zní takto:

„B. v částce 243 800,00 Kč bez DPH, 51 198,00 Kč 21 % DPH, tj. v částce 294 998,00 Kč včetně DPH.“

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. 
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v plném znění v registru smluv. 
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.
Přílohy:	č. 4 Harmonogram prací 
		

V Brně dne: 	V      	 


………………………………………….		………………………………………….
ČR – ÚKZÚZ 	     	
Ing. Daniel Jurečka, ředitel   	     	
za objednatele 	     	za zhotovitele
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