
DODATEK Č. 5
ke smlouvě o dílo Stavební úpravy a nástavba provozního objektu č. p. 1622 CM Humpolec
ze dne 07. 05. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]a
	Zhotovitel:
	NEST.HB spol. s r.o.

	se sídlem:
	Žižkova 65, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	Mgr. Radkem Novákem, jednatel společnosti




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C 15304
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25929011

	DIČ:
	CZ 25929011



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-2-2024 a číslo zhotovitele NEST-24-1, ze dne 07. 05. 2024, vyplývající z úpravy prací na základě zjištění aktuálního stavu, který již neodpovídal stavu v době zpracování projektové dokumentace z roku 2017.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a schváleným Změnovým listem č. 10 mění o
nerealizované stavební práce (dále méněpráce), vzniklé z důvodu nedodaných dveří a vyúčtování reálně spotřebované energie během stavby (viz. rozpočet změnového listu).
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH7 936 644,44 Kč
- 58 340,43 Kč

Méněpráce ZL 10
	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 5 bez DPH
	7 878 304,01 Kč

	DPH 21 %
	1 654 443,84 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 5 včetně DPH
	9 532 747,85 Kč



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 5 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 5 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 5 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočet změnového listu č. 10

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Havlíčkově Brodě dne: viz podpisV Jihlavě dne: viz podpis



[image: ]
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Stavební úpravy a nástavba provozního objektu č. p. 1622 CM Humpolec
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-2-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: NEST-24-1


Digitálně podepsal
Mgr. Radek Novák

Datum: 2025.09.01
14:27:45 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.09.02 11:55:30 +02'00'



Stránka # z 3

Mgr. Radek Novák, jednatel NEST.HB spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace
Rozpočet změnového listu - ZL10
Méněpráce
	173 1,1 % 1 268 750,68
	
	
	
	

	Nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí 3%
	
	
	
	

	30 55331487 kus 1 480,00
	
	
	
	

	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm
	
	
	
	

	130 771592011 m2 15,00
	
	
	
	

	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky
	
	
	
	

	131 998771112 t 680,00
	
	
	
	

	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m
	
	
	
	

	4 2,1 ks 6 000,00
	
	
	
	

	Měření datové sítě vč.protokolů
	
	
	
	

	12 7 ks 1 030,00
	
	
	
	

	Led svítidlo 60cm do kuch. linky vč. zdroje
	
	
	
	

	31 11 ks 2 500,00
	
	
	
	

	Stožár STA délky 0,7m vč. kotvení
	
	
	
	

	28 3,9 kus 1 500,00
	
	
	
	

	Baterie dřezová
	
	
	
	

	4 7135R001 kus 1 770,00
	
	
	
	

	Protipožární manžeta na potrubí do DN50 včetně montáže
	
	
	
	




celkem: 64 118,43 Kč

Odpočet dveří mezi ložnicemi ve 2.NP
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	
	


1 ks
	M
	61162092
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový CPL částečně prosklené 800x1970-2100mm
	kus
	
	


1 ks
	K
	766660728
	Montáž dveřního interiérového kování - zámku
	kus
	
	


1 ks
	M
	54924003
	zámek
	kus
	
	


1 ks
	K
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	
	


1 ks
	M
	54914123
	kování rozetové klika/klika
	kus
	
	


1 ks
	28 K 642942111
	I Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
i lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na
	i kus
	
	

	
	i cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
	
	
	



1ks


30 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970mm
1ks
CELKEM
9.715,- Kč







[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Odečet energií:
· Voda - vodné + stočné - 2,43 m3* 83 = 201,69 Kč
· Energie - 588,5 * 6,06 =	3.566,31 Kč
· Vysoušeč elektřina 260 hodin * 0,8 = 208*6,06= 1.261 Kč
· Vysoušeč PB 9,6 kW * 6,06 =	58 Kč
Celkem	5.087 Kč
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Dopočet nákladů VRN :
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	 102
	2
	K
	032103000
	Zařízení staveniště
	
	
	
	

	3
	K
	045303000
	Koordinační činnost dodavatele
	
	
	
	



2. Zařízení staveniště - připočtena doba provádění stavby + 1,5 měsíce
Cena za 1 měsíc realizace =,- : 12 M = 5.000,- Kč
Navýšení nákladů : 1,5 M x,-	=	Kč
3. Koordinační činnost dodavatele - připočten poměr ceny nad rozpočet SoD
Cena dle SoD 5.526.617,50 /,- za koordinace
Navýšení ceny dle dodatku č.4 o Kč tj. + 43,6 %
Navýšení nákladů :,- x 43,6 %	=	Kč
CELKEM navýšení VRN stavby o	20.580,- Kč
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