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Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ 
Název a evidenční číslo stavby: 
Polygrafická, rek. Komunikace, P10, č. akce 1000104 Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:   

Číslo 
ZBV: 

 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
  1 

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/5700/006 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27. 08. 2024: 
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7  
Zhotovitel: Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Rozpis ocenění změn položek, 
(b) Přehled změn stavby 
(c) Soupis prací 

 

 Paré č. 
 
 
1 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
Zadavatel 
Dodavatel 
TDS 
 

 

Iniciátor změny: Zhotovitel 

Popis a zdůvodnění Změny: 
 

 
Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou 
Uvedené změny nemohl Zadavatel s náležitou péčí v dostatečné míře předvídat. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 
6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. 
Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 9 ZZVZ 134/2016 Sb. 
 

Zvětšená hloubka sanace podkladních vrstev 
Popis změny: 
V průběhu stavby se po odkrytí aktivní zóny vozovky a parkoviště zjistila nevyhovující únosnost podloží. Z tohoto důvodu bylo 
nutné odtěžit nevyhovující podloží v tloušťce 0,5m místo původně navržené 0,1m a nahradit tuto vrstvu ŠD se separační 
geotextílií vč. posunu kanalizační šachty a předláždění chodníku. 
 
Tím došlo ke zvýšení stávajících položek č. 188, 213, 268, 270, 375, 379, 401, 603 a 727. 
                                                                                                                                         
Zdůvodnění: 
Všechny tyto práce byly provedeny na základě souhlasu Objednatele a byly nezbytné pro zdárné dokončení díla při splnění 
normových požadavků. Nemění celkovou povahu zakázky. 
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Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0,00 8 470 195,61 8 470 195,61
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Soupis prací (ceník jednotkových cen)



2
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