



Dodatek č. 1
č. 750/8854/25/1
ke Smlouvě o dílo č. 750/8854/25 ze dne 03.06.2025

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXX


jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


a


zhotovitel: Renostav Třeboň s.r.o.
se sídlem: Nádražní 641, 379 01 Třeboň 
IČ: 11774258, DIČ:CZ11774258
plátce DPH,
zapsaný v OR: 11774258
Zastoupený: Jiří Janoušek, jednatel 
Bankovní spojení XXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Janoušek, jednatel, XXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Janoušek, jednatel, XXXXXXXX

jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


II.
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8854/25  ze dne 03.06.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Stavební úpravy fotbalových kabin v Břilicích“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).




III.
Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.06.2025, dochází ke změně termínu  dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací, které jsou řešeny tímto Dodatkem č. 1 (změna dokončení díla – dosavadní termín dokončení díla byl dle SOD do 29.08.2025 – interiér, do 15.09.2025 - fasáda).  Dosavadní čl. V. – Doba plnění, odst. 1., bod „dokončení díla“,  smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

· dokončení díla:     do 29.08.2025 – interiér a fasáda
                             do 17.10.2025 – vstupní dveře ve fasádě
   

IV.
Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8854/25 ze dne 03.06.2025 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méně práce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce  a méně práce jsou specifikovány v přiloženém Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Jedná se především o odpočet vnitřních dveří, zařizovacích prostředků, zásobníkového ohřívače TUV, změnu dlažeb a obkladů, přípočet výměny vchodových dveří do skladu, zhotovení chodníku ze zámkové dlažby a dešťové kanalizace.  Dosavadní čl. IV. Dílo  ve smlouvě o dílo ze dne 30.05.2025 se doplňuje o odst. č. 6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných více a méně prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


V.
Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8854/25 ze dne 03.06.2025 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. Cena za dílo odst. 1. Smlouvě o dílo č. 750/8854/25 ze dne 03.06.2025 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD                                                                         2 328 466,34 Kč
Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)                                                                  19 676,92 Kč
Cena bez DPH                                                                                       2 348 143,26 Kč
DPH  21 %                                                                                               493 110,08 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem vč. DPH                                                                                   2 841 253,34 Kč
/slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetjedentisícdvěstěpadesáttřikoruntřicetčtyřihaléřů včetně DPH/.


VI.
1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku  č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1



[bookmark: _GoBack]V Třeboni, dne 27.08.2025                                                    V Třeboni, dne 27.08.2025
Za dodavatele:                                                                        Za objednatele:






…………………………………………                             …………………………………………..
           Jiří Janoušek, jednatel                                                 PaedDr. Jan Váňa, starosta města                                                   




