
DODATEK č. 2
č. 750/8072/24/2

k Příkazní smlouvě ze dne 21.03.2024 na kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále TDS) při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8072/24  
Číslo smlouvy příkazníka: D-010/2024

1. Smluvní strany
název:			Město Třeboň
sídlo:			Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň
zastoupený:		PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO:			00247618
DIČ:			CZ00247618
bank. spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba:            XXXXXXXXXX
tel:			XXXXXXXXXX
e-mail:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(jako příkazce)

a

název:                          	Zdeněk Musil
sídlo: 		             U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 		             67146546
DIČ:		             CZ7004081216
bankovní spojení:          XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:                      XXXXXXXXXXXX
Email:		             XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:		             XXXXXXXXXXXX
 (jako příkazník)


I. Předmět dodatku

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2024 Příkazní smlouvu č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce  kompletní výkon TDS při realizaci akce  „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 31.10.2025, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
3) Cena za výkon funkce TDS se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku 56.933,13 Kč.
4) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny a v čl. VII. (Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy.


II. Změny příkazní smlouvy

1) V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:
	
Cena dle Příkazní smlouvy a následných dodatků         392.000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2                                                      56.933,13 Kč
Cena celkem                                                                 448.933,13 Kč


             
III. Závěrečná ustanovení dodatku

1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.03.2024 č.  750/8072/24 ve znění následných dodatků pro kompletní výkon TDS při realizaci akce “Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění. 
2) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.



[bookmark: _GoBack]       V Třeboni dne  27.08.2025                                         V Nové Bystřici dne 26.08.2025
       příkazce:					              příkazník:










       …………………………………………………                ……………………………………………….
                       PaedDr. Jan Váňa				          Zdeněk Musil
	            starosta města                                                             

