Stejnopis č.: 4
	
                                                                         
                                                                Dodatek č. 1
                                                       KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0047387 
„Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
číslo smlouvy zhotovitele: 532/2025
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	         Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola
                              elektrotechniky, multimédií a informatiky                    
se sídlem:    		Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
zastoupený:  		Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy 
IČ: 	          	14891409
bankovní spojení:  	PPF Praha 1
číslo účtu:                2003420018/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: 	         Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
zapsán v OR:           vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23767
zastoupený: 		Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu :         	40002-759106724/0600
IČ:			25302809          
DIČ: 			CZ25302809
   
(dále jen "zhotovitel")


        Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:						

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby: 0047387   
Název stavby: „Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“
Místo stavby: areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Zadavatel a investor:	VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nutné změny v rozsahu prací (rozšíření rozsahu prací), které vyplynuly v průběhu realizace stavby číslo: 0047387 „Havárie dešťové kanalizace včetně úprav terénu“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9. Jedná se o změny v rozsahu prací: – rozšíření rozsahu prací o úpravu kování hlavních vstupních dveří. Stávající kování vstupních dveří bude demontováno, kovová konstrukce dveří bude upravena a následně bude vložen mechanismus elektrického zámku včetně venkovního kování - koule. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace úprav v rozsahu požadovaného rozšíření rozsahu prací, dle nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 28. 08. 2025, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 24. 04. 2025
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na realizaci díla ze dne 16. 04. 2025 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 937 711,57 Kč          	
  DPH 21 % 	616 919,43 Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 554 631,00 Kč  
Cena úpravy rozšířeného předmětu zakázky – dodatek č. 1  
[bookmark: _Hlk205732752]nabídková cena bez DPH                             	 47 540, 50 Kč
DPH 21 %                                                	9 983.50 Kč	    
Cena celkem včetně DPH	57 524,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:   
celková cena bez DPH                             	2 985 252, 07 Kč
DPH 21 %                                                	626 902,93 Kč	
         Cena celkem včetně DPH	    3 612 155,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše přidělených finančních prostředků z rozpočtu HMP pro rok 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění 
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
[bookmark: _Hlk205928715]Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 31. 07. 2025, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Příloha: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr – úpravy rozsahu prací)

      V Praze dne: 02.09.2025 				      V Praze dne: 02.09.2025






          .......................................			                   .......................................                      
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