METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK
PŘÍLOHA 2

	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

	Označení/číslo původní Smlouvy:
Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022
CES SFDI 47/2022

Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.

	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny)
ASR / 022_Klempířské konstrukce_kapotáž instalací
	Číslo Změnového listu:
022

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto
Změnového listu: 012.8
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 
 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

	Přílohy Změnového listu:
schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu
v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: irelevantní (změna nemá vliv na smluvní harmonogram)

(a) CN_ZL022_klempířské konstrukce_kapotáž instalcí
(b) fotodokumentace venkovních rozvodů
(c) CN EXPO living s.r.o.

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Objednatel
Správce stavby
Zhotovitel






	Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

	
	Předmětem plnění veřejné zakázky definovaném DSP (DVZ) nebylo zakrytí rozvodů stávajících instalací (rozvod chladu ze stávajících venkovních klimatizačních jednotek, osvětlení průchodu, kamerový systém) volně uložených na fasádě budovy, což je z funkčního i estetického hlediska nevhodné. Vzhledem k tomu, že od doby zpracování DSP (DVZ) a zahájení realizace díla došlo vlivem povětrnostních podmínek a  vlivem UV záření k degradaci tepelné a ochranné izolace u rozvodu chladu a u kabelů může v následujících letech dojít k tvrdnutí  a lámání,  Objednatel rozšířil předmět plnění o dodatečné zakrytí těchto konstrukcí „klempířskou kapotáží“.   

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: §222, odst. 4. 




	Údaje v Kč bez DPH:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Saldo

	
	
	80 500,00 


.

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	Jméno: 
XXX
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)
	Jméno:
XXX
	Datum 
a podpis:


	Správce stavby
	Jméno: 
XXX
	Datum 
a podpis:


	Objednatel (kalkulace)
	Jméno: 
Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.
	Datum 
a podpis:


	Objednatel
	Jméno: 
Ing. Lucie Bartáková
	Datum 
a podpis:


	
	
	
	Číslo paré:
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