Příloha č. 5
Název akce: „Havarijní oprava střechy na DM2“

Název akce:

„Havarijní oprava střechy na DM2“ 
Změnový list

číslo: ZL č. 1


zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SŘ/2507/2025
1. Oddíl stavby:  DM2
2. Zpracovatel změnového listu:	WeRoof, s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	kontrolní den:	KD č.1 ze dne 7.8.2025
                                                   
3.3. jiné související dokumenty:	
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě zjištěného stavu, bylo vyhodnoceno, že pro kvalitní a funkční údržbu střechy je třeba provést doplnění a změnu rozsahu díla, resp. vícepráce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, ale jsou dle posouzení účastníků pravidelných kontrolních dnů stavby z uživatelského pohledu potřebné a vhodné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 


	4.1. Rozpočet 01 – Záchytný systém 
Jedná se o doplnění stavební konstrukce střechy o bezpečnostní záchytný systém pro provádění údržby a jakéhokoliv pohybu osob na střeše v průběhu životnosti střechy. Výška atiky od hrany hydroizolační fólie činí cca 300mm a není opatřena bezpečnostním zábradlím. Výška budovy po hranu atiky je cca 15m (jedná se o pád do hloubky cca 15m).  

	
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +233.920 Kč 
bez DPH. (méněpráce 0,00 Kč bez DPH, vícepráce + 233.920 Kč bez DPH)

4.2.Rozpočet 02 – Výměna stříšek
Při bližším ohledání konstrukcí odvětrání kanalizací sociálních zařízení nad úrovní střešní roviny, je zjištěno značné opotřebení ventilačních hlavic, které jsou na konci své životnosti, což je dokladováno fotodokumentací. 
Realizace této změny vede ke zvýšení finančních prostředků o částku +25.340 Kč bez DPH.
(méněpráce 0,00 Kč bez DPH, vícepráce +25.340 Kč bez DPH)


5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Uvedeno v bodu 4.
6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu. Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám RTS a cenám v místě a čase obvyklém. 





V Praze dne 8.8.2025	Roman Juřena
                                                                                         (jméno, podpis zhotovitele)
7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Realizovat výše popsané změny je z pohledu TDS vhodné k bezvadnému, kvalitnímu a bezpečnému provozu funkčního díla. Změnový list řeší změnu rozsahu provedení na základě zjištění skutečného stavu na staveništi a následných souvisejících dodatečných projednání, čímž dochází k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.
Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu se smlouvou o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací. 
Jedná se o dodatečné stavební vícepráce, které jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak 
i z technických důvodů. Cenový nárůst všech uvedených změn činí 8,12 % z původní ceny díla.
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 
Kontrola souladu změny zejména se:
· Cenová úroveň jednotlivých rozpočtů víceprací je v souladu se smlouvou o dílo na dodávku stavby 

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· TDS navrhuje uzavření dodatku č.1 Smlouvy o dílo
Doporučení 
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit. 

V Kroměříži dne 8.8.2025	Ing. Marcel Sedlařík
	(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Jedná se o opravu havarijního stavu bez účasti projektanta a projektové dokumentace se zachováním technických parametrů původní střešní konstrukce. 
XXXX

V ……………….dne ………………..	………………………..
	(jméno, podpis)





Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení investorem a odsouhlasení odborem INV. Navýšení je v souladu se schváleným zjednodušeným investičním záměrem č. 2507/150/07/25/Z
	

V Otrokovicích  dne 19.8.2025	………………………………….
	Mgr. Libor Basel, MBA



9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 položkový rozpočet Záchytný systém
Příloha č. 2 položkový rozpočet Výměna stříšek
Příloha č. 3 fotodokumentace odvětrávacích hlavic kanalizace 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

259 260,00 313 704,60

0,00 0,00

3 191 713,00 3 861 972,73

3 450 973,00 4 175 677,33

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				259,260.00		313,704.60

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				3,191,713.00		3,861,972.73

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				3,450,973.00		4,175,677.33
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