 

 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2025 (SD 43/2025)
č. VZ 24/2024 na stavbu
„Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem –
obnova stodoly ocelokolny“

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-12100
zřízena rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5039561/0710
e-mail: xxxxx@nhkladruby.cz
(dále též „objednatel“)
a
Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
IČO: 46504621
DIČ: CZ46504621
se sídlem: Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, Doručovací číslo 537 23
zastoupený: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600
zapsaný v živnostenském rejstříku
úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Chrudim
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1546096002/5500
e-mail: xxxxx@psch.cz
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.04.2025 (SD 43/2025) č. VZ 24/2024
I.
Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany spolu uzavřely na základě zadávacího řízení s názvem „Revitalizace historického objektu NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova stodoly ocelokolny“ dne 01.04.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veškerých stavebních prací dle podmínek zadávací dokumentace, zejména dle zmíněné smlouvy (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo má dojit k předání a převzetí díla do jednoho roku od předání a převzetí staveniště, tj. do 11.04.2026. V období od 28.06.2025 do 29.07.2025 včetně,
tj. celkem 32 kalendářních dnů, byly stavební práce v důsledku požadavku objednatele přerušeny, jelikož u Městského úřadu Přelouč, odbor stavební, žádal o změnu záměru před dokončením. Objednatel konkrétně žádal o posunutí stodoly v podélné ose o 12,7 m směrem na východ, jelikož po vytyčení stavby v terénu dle původního zadání a srovnání s dostupnými mapovými podklady (historické mapy, historické ortofotomapy) bylo shledáno, že původní objekt byl umístěn dále od vodního toku. Díky navržené změně, požadované a odsouhlasené orgány památkové péče, se tak stavba přiblíží svému historickému půdorysu a zároveň tato změna zlepší obslužnost stavby po přilehlých zpevněných plochách, protože se nově budou nacházet dále od nezpevněného břehu vodního toku. Změna záměru před dokončením byla schválena rozhodnutím ze dne 11.07.2025, č. j. MUPC 11926/2025, sp. zn. ST/11424/2025/Hk, které právní moci nabylo dne 16.07.2025. Smluvní strany si v čl. III. odst. 3 písm. a) Smlouvy o dílo sjednaly, že v případě přerušení prací z důvodů požadavku objednatele se termín určený pro předání a převzetí díla prodlužuje o počet dní přerušení, přičemž za tímto účelem spolu uzavřou písemný dodatek. Za takových okolností se prodloužení termínu určeného pro předání a převzetí díla považuje za vyhrazenou změnu závazku. V důsledku posunutí termínu pro předání díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 7 Smlouvy o dílo dohodly na novém časovém harmonogramu prací. Vzhledem ke všemu popsanému uzavírají smluvní strany tento dodatek.
II.
Změnová ujednání
1. V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla.
2. V návaznosti na prodloužení termínu realizace díla se Článek III. Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla odst. 1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým textem:
„Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, zahájit provádění díla podle této smlouvy a dílo dokončit a předat v ujednaném termínu:
a) Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně, nejpozději však 14 dnů poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Zahájením se rozumí předání a převzetí prostoru staveniště.
b) předání a převzetí díla: do 13.05.2026
(protokolární předání a převzetí díla)
v období 21. - 27. dubna 2025 budou stavební práce přerušeny – přerušení stavebních prací v uvedeném období nebude důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla a dílo bude dokončeno v uvedeném termínu.“

3. Dále se mění volná příloha Smlouvy o dílo – Časový harmonogram prací, kdy původní harmonogram prací se nahrazuje přílohou tohoto dodatku, ve které je uveden aktualizovaný Časový harmonogram prací.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
Příloha, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku a je volnou přílohou Smlouvy o dílo:
Časový harmonogram prací v1.1

	V Kladrubech nad Labem
dne viz elektronický podpis
________________
Za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel
	V Chrudimi
dne viz elektronický podpis
________________
Za zhotovitele
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
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