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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi smluvními stranami 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: obchodním rejstříku u Městského soudu v 

oddíl Pr., vložka 1342 
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/ á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
a technických: 

Svisle 2198/15, Přerov I Město, 750 02 Přerov 
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 
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 souladu s V  odst. 4, 
na   smlouva  

 
25. 3. 2025 od .  IV. 

smlouvy a nahrazuje se m: 
 

1) IV  

 
.   

 Cena dle SoD: 7 383 032,65  

  1: - 680 610,14  

  833  

 Cena dle SoD a dodatku  1: 7 536 273,81  

 
 slovy: korun , osmdes  

.  

   
 

 

 

 
 
 
2)  

 O  a  -3  
 
 

smlouvy se d  

 
 

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. XI . Závěrečná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ( dále jen ,, ") na realizaci akce „Bystřice 

pod Hostýnem, Meziříčská 4 - modernizace kancelářské části objektu" uzavřené mezi výše 
uvedenými smluvními stranami dne . Tímto d atkem č 1 se ruší stávající znění čl. 

novým znění 

Článek . Cena díla: 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí: 

Cena méněprací dle dodatku č. 

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 

č. 

„sedmmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstěsedmdesáttři 

haléřů" 

Kč 

Kč 

851,30 Kč 

Kč 

českých 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

átjedna 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č. 3: známení změny změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn 

Ostatní ustanovení odatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 



  U-038-01/25 
 

 3 

 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 
 objednatel. 

 
V Praze: V : 

 
 
 
 

______________________________________ _____________________________ 
  IMJ stavby s.r.o. 

  
  jednatel 

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Přerově 
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