	
	Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 1265/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
Název díla:
“HC Nechranice – jeřáb č.35”
Smluvní strany: objednatel: sídlo: statutární orgán:
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
technický dozor objednatele:

Stránka # z 3




IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
sídlo:
	SUTOR Global s. r. o. Starý Most 1, 434 01 Most


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	64051072
[bookmark: _GoBack]CZ64051072


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9843

	tel.
(dále jen „zhotovitel“)
	e-mail:


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark2]Jedná se o změnu:
a) [bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark4]předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.06.2025.
b) [bookmark: bookmark5]termínu dokončení prací na díle
Změna termínu díla je vyvolaná zvětšením pracnosti - vícepracemi, které nemohly být zjištěny v projekční fázi a byly zjištěny při rozebrání jednotlivých součástí jeřábu.
c) [bookmark: bookmark6]ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.06.2025, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Mění se
a) [bookmark: bookmark10]Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.06.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.
b) [bookmark: bookmark11]Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. f) dokončení prací na díle: původně: Nejpozději do 22 týdnů od převzetí staveniště. Doba nutná na montážní práce je 40 dnů bez přerušení.
nově: Nejpozději do 28.08.2025.
c) [bookmark: bookmark12]Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1. Celková smluvní cena bez DPH: původně 2.616.200 Kč
nově 3.345.444 Kč.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.06.2025.


V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Mostě
oprávněný zástupce zhotovitele







jednatel
SUTOR Global s. r. o.

investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
