Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0609/24/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Sídlo: 




nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Zastoupený:


Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města

IČO: 




002 82 707






DIČ: 




CZ00282707

Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 


1425641/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková






Tel.: 
xxxxxxx





E-mail: xxxxxxx
Odpovědný útvar:
Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)
a

II. SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo:




Radkovská 252, 588 56 Telč


Zastoupený:


Ing. Ivo Šimek, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,

IČO:
      



25172654




DIČ:
    




CZ25172654




Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.



Číslo účtu: 


2161182/0800


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxx






Tel.:

xxxxxxx









E-mail: 
xxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxx




Tel.: 

xxxxxxx




E-mail: 
xxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0609/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.
I.3. Čl. 3. Lhůty plnění, harmonogram – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4
 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí
V délce nejpozději do 475 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Harmonogram provádění Stavby

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 21   dne 27. 08. 2025    
	V Tišnově dne 27. 08. 2025 

xxxxxxx
	V Telči dne 04. 09. 2025
xxxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele
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