
MmM Z_OI_014

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

NE

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

NE

ANO

do 8 týdnů     

do 12 týdnů

Nové řešení:                                                                                                                                                                  

Dokončení díla nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací.     

Zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                  

Novou automatickou tlakovou stanici s frenkvečními měniči nelze zprovoznit v termínu, protože stávající vodojem 

a přívodní potrubí užitkové vody v průmyslové zóně Joseph není v současné době uvedeno do provozu. Stanice 

bude zprovozněna až po uvedení do provozu příslušného zařízení.                                                                                                                                                                                                               

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Změnový list č. 1  ze dne 28.8.2017

SPZ Joseph - vystrojení vodojemu

42/2/2017

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:                                                                                                                        

Dokončení díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení stavebních prací.                                                                                                 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vliv změny na smluvní cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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MmM Z_OI_014

Podpis:

Podpis:

Technický dozor investora: 

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Datum: 29. 8. 2017 Podpis:

Příloha změnového listu: 

Změnu navrhuje:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele :

Datum: 29. 8. 2017

Datum: 29. 8. 2017

Změnový list vyhotovil

Datum: 29. 8. 2017

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 29. 8. 2017

Oprávněný zástupce projektanta: 

Datum: 
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