Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0608/24/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Sídlo: 




nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Zastoupený:


Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města

IČO: 




002 82 707






DIČ: 




CZ00282707

Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 


1425641/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková






Tel.: 
+ 420 549 439 816






E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar:
Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)
a

II. SATES ČECHY s.r.o.
Sídlo:




Radkovská 252, 588 56 Telč


Zastoupený:


Ing. Ivo Šimek, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,

IČO:
      



25172654




DIČ:
    




CZ25172654




Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.



Číslo účtu: 


2161182/0800


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:






Tel.:

xxxxxx









E-mail: 
xxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxx




Tel.: 

xxxxxx




E-mail: 
xxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0608/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny a čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.
I.3rd Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.10, 2.11, 2.12 a 2.13 tohoto znění:


„2.10
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 a č. 5 v hodnotě 827 313,78 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 v hodnotě 316 459,05 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

 2.11
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 8 661 898,52 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 v hodnotě 8 662 517,50 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

2.12
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 148 949,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 10 920,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

2.13
Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 1 735,00 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.
I.4th Čl. 5. Cena za zhotovení stavby a podmínky pro změnu sjednané ceny – text odst. 5.1.1 se nahrazuje tímto zněním:


„5.1.1
Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:
5.1.1.1
Cena
 


112 051 127,79 bez DPH
5.1.1.2
Cena slovy 
jedno sto dvanáct miliónů padesát jeden tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů bez DPH“
I.5. Čl. 3. Lhůty plnění, harmonogram – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4
 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí
V délce nejpozději do 475 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn

· Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn

· Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn

· Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn
· Harmonogram provádění Stavby
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 21   dne 27. 08. 2025  
	V Tišnově dne 27. 08. 2025 

xxxxxx
	V Telči dne 04. 09. 2025
xxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele
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