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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 791-2017-508101 ze dne 29. 6. 2017 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2 
 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem 
 zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
tel.: +420 606641183  
e-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný rada KPÚ pro 
 Ústecký kraj, Pobočka Louny nebo   

Ing. Kateřina Trubačová, odborný rada KPÚ pro 
Ústecký kraj, Pobočka Louny   

 
tel.:   +420 721 376 865, +420 727 957 237 
e-mail: louny.pk@spucr.cz 
bankovní spojení:  Česká národní banka  
číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitelem:  Šilhánek a syn, a.s. 

  
sídlo: Samota 601, 439 81 Kryry 
zastoupený:  Pavlem Šilhánkem, statutárním ředitelem a.s.            

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx       
tel./fax:                                                         xxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
IČ: 272 91 278    
DIČ: CZ27291278 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1677. 
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí následující změny 

ve zhotovení díla: „Polní cesta C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu“: 

1.1. Cena za provedení díla se snižuje o částku 313.188,39 Kč bez DPH z důvodu 

méněprací. Na základě provedené statické zátěžové zkoušky v plánované trase polní 

cesty bylo zjištěno, že naměřená únosnost vyhovuje požadavkům a podloží je                      

pro výstavbu polní cesty v profilu původní cesty vyhovující. Úprava pláně bude 

provedena dle doporučení zkušebního technika. Z tohoto důvodu nebude provedena 

sanace dle původního rozpočtu, část prací spojených s touto činností bude odečtena. 

Vyčíslení méněprací: 

p.č. 
číslo 

položky 
Název položky MJ množství cena/MJ Celkem 

     5 - Komunikace pozemní (zastavěná část obce)       -182 319,39 

1 561061121 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy  (Road Mix) tl. Do 400 mm plochy do 5000 m2 

m2 -2 329,646 25,00 -58 241,15 

2 585301590 vápno CL 90-Q nehašené bal. 32 kg t -56,144 2 210,00 -124 078,24 

      5 - Komunikace pozemní (nezastavěná část obce)       -150 869,00 

1 561061121 
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy  (Road Mix) tl. Do 400 mm plochy do 5000 m2 

m2 -1 927,961 25,00 -48 199,03 

2 585301590 vápno CL 90-Q nehašené bal. 32 kg t -46,457 2 210,00 -102 669,97 

 

 Méněpráce celkem bez DPH: 333 188,39 Kč  (403 157,95 Kč s DPH) 

1.2. Cena za dílo uvedená v Čl. III. původní smlouvy ve výši 3 642 235 Kč (4 407 104 Kč 

včetně DPH) se snižuje o částku 333 188,39 Kč (403 157,95 Kč včetně DPH)  na částku 

3 309 046,61 Kč (4 003 946,05 Kč včetně DPH). 

 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 791-2017-508101 k provedení díla 

s názvem „Polní cesta C11a v k. ú. Stebno u Petrohradu“. 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru mluv. 

 

V Teplicích dne  ……………………    V Kryrech dne  ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………     ……………………………………… 

Ing. Pavel Pojer      Pavel Šilhánek 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj   statutární ředitel  
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Přílohy: 1) Soupisy méněprací  


