	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby
	Pořadové číslo ZL:
	01

	
	
	
	

	ISPROFOND:
	5215530028
	Verze ZL:
	01

	
	
	Datum vydání ZL:
	08.08.2025

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	IPSUM CZ s.r.o. 

	
	IČ: 25701347, sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

	Související dokumenty Změnového listu:
	
	Příjemce         Elektronická verze

	1)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta
	
	Objednatel

	2)
	Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta
	
	Konzultant

	3)
	Harmonogram stavebních prací Zhotovitele
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Konzultant

	Předmět Specifikace:
	Úprava rozsahu služeb Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	Datum zjištění Změny:
	06.08.2025

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným podmínkám na staveništi s dopadem do Harmonogramu prací a změny Doby pro dokončení Díla na straně Zhotovitele stavebních prací, je zapotřebí zajištění činnosti a služeb Konzultanta po dobu provádění stavebních prací. Služby Konzultanta budou nadále poskytovány v souladu se Smlouvou o dílo a doba poskytování služeb Konzultanta v Realizační fázi bude prodloužena dle Harmonogramu prací Zhotovitele. Zejména se jedná o prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze):
H Činnost Správce - Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací
J Činnost specialisty XC4

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	370 500,00
	370 500,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	Prodloužení realizační fáze dle Harmonogramu zhotovitele do 31.12.2025

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023
	Ze dne:
	06.12.2023

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	1.240.700,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 01
(Smlouva + ∑ ZL)
	1.611.200,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	370 500,00
	%:
	29,86

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	0,00
	0,00
	370 500,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	0,00
	0,00
	29,86
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	
	
	
	370 500,00
	 

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	
27.08.2025

	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány s ohledem na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi a v návaznosti na zjištěné skutečnosti prodloužení doby výkonu činnosti Správce stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v souvisejících dokumentech tohoto Změnového listu.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 Ing. Lubomír Fojtů
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023
	Dotčená část Smlouvy:
	Vymezení služeb Konzultanta a jejich rozsah
Harmonogram služeb

	Předpokládaný výdaj:
	370 500,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Harmonogramu služeb

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Objednatel souhlasí s předloženým návrhem.

	

	Garant smlouvy:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Příkazce operace:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	1.9.2025

	 
	Číslo paré:
	












KVANTIFIKACE ÚPRAVY ROZSAHU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY
 (č. smlouvy: S/ŘVC/024/R/PřS/2023)

Prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze), předpokládaný počet jednotek

	Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba
	(4)=(2)x(3)
Cena


	
Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby

	Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací 
	měsíc
	5 měsíců OLD

6 měsíců Stání 


Celkem 11měsíců
	OLD cena: xxx,- Kč

Stání cena: xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání:
	xxxx,- Kč


xxxx,- Kč

xxxx,- Kč

	J Činnost specialista XC4 (stálý člen týmu)
	
	
	
	

	Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	5 měsíců
	xxxx Kč
	xxxx Kč

	Celkem (bez DPH)
	370 500,00 Kč





ZMĚNA PŘÍLOHY 1: ROZSAH SLUŽEB
,,Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby‘‘

	[bookmark: _Hlk56083270]Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba
	(4)=(2)x(3)
Cena


	
	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	
Přípravná etapa (A - C): není předmětem plnění 


	
Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G)


	D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby

	D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	5 hod.
	xxx
	xxx

	E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	6hod.
	xxx
	xxx

	F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	10 hod.
	xxx
	xxx

	G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla
	hod.
	5 hod.
	xxx
	xxx

	D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby

	Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 
	hod.
	10 hod.
	xxx
	xxx

	
Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)


	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby

	Činnost Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací 
	měsíc
	2 měsíce OLD

2 měsíce Stání 

Celkem 4 měsíce
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč


xxx,- Kč


xxx,- Kč

	Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací 
	měsíc
	12 měsíců OLD

12 měsíců Stání 


Celkem 24 měsíců
	OLD cena: 
xxx,- Kč

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč


xxx,- Kč

xxx,- Kč

	Činnost Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací
	měsíc
	2 měsíce OLD

2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč

xxx,- Kč


xxx,- Kč

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – dodatečné služby

	Činnosti Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	hod.
	20 hod.
	xxx
	xxx

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami

	Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami
	hod.
	50 hod.
	xxx
	xxx

	[bookmark: _Hlk105054726]I Činnost specialisty – koordinátora (BOZP) 

	Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi (předpoklad)
	měsíc
	 13 měsíců
	xxx
	xxx

	I Činnost specialisty - geodeta

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena:
xxx,- Kč 

Stání cena:
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	I Činnost specialisty – geotechnika 
	
	6 měsíců
	22.000 Kč
	132.000 Kč

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	I Činnost specialisty pro kontroly svarů 


	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč





	I Činnost specialisty pro kontrolu nátěrů

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	I Činnost specialisty – biologa (stálý člen týmu)


	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	J Činnost specialista XC4 (stálý člen týmu)

	Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	18 měsíců
	xxx
	xxx

	
Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla ( L – M)


	L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby 

	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla  
	hod.
	30 hod.
	xxx
	xxx

	
L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami


	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami 
	hod.
	30 hod.
	xxx
	xxx

	Celkem (bez DPH)
	1 611 200,00 Kč

	DPH 21 %
	338 352,00 Kč

	Celkem vč. DPH
	1 949 552,00 Kč





Aktualizace Harmonogramu služeb Konzultanta
1. Datum uzavření Smlouvy:				Předpoklad termínů:	
Datum podpisu smlouvy:					10/2023	  		
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):		10/2023			
[bookmark: _Hlk102636337]Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):			10/2023 14 dní 	
                                                                                                       		  
2. Přípravná etapa A, B, C,- kontrola PD  - není předmětem plnění
Zahájení této etapy:					    
Ukončení této etapy:					 
3. Etapa D- G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla: 
předpoklad termínů:
Lokalita č.2 – část OLD (Stavební povolení vystaveno)
Zahájení této etapy: 					10/2023   
Ukončení této etapy:					11/2023

Lokalita č.2 – část Ochranná stání plavidel (Stavební povolení není vystaveno, předpoklad získání do 05/2024) 
Zahájení této etapy: 					06/2024 
Ukončení této etapy: 					08/2024
4. Etapa H - I činnosti správce stavby: 		
předpoklad termínů:		Změna:
Lokalita č.2 – část OLD (Realizační fáze)
Zahájení této etapy: 					11/2023			12/2024
Ukončení této etapy:					12/2023 		12/2025

Lokalita č.2 – část Ochranná stání plavidel (Realizační fáze)
Zahájení této etapy: 					09-10/2024		12/2024
Ukončení této etapy:					04-05/2025 		12/2025

Z toho: 
Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:
2 měsíce
 
Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:             
13 měsíců		24 měsíců
Z toho: 							7 měsíců – OLD		12 měsíců – OLD
6 měsíců – Stání		12 měsíců –Stání
				
Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací 
2 měsíce
5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla: předpoklad termínů                                                                                              

Ukončení této etapy:				[od dokončení díla + 5 let]
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