	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby
	Pořadové číslo ZL:
	02

	
	
	
	

	ISPROFOND:
	5215530028
	Verze ZL:
	01

	
	
	Datum vydání ZL:
	08.08.2025

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	IPSUM CZ s.r.o. 

	
	IČ: 25701347, sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

	Související dokumenty Změnového listu:
	
	Příjemce         Elektronická verze

	1)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta
	
	Objednatel

	
	
	
	Konzultant

	
	
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Konzultant

	Předmět Specifikace:
	Úprava rozsahu služeb Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	Datum zjištění Změny:
	06.08.2025

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) Vzhledem k předpokladu další potřebné činnosti Konzultanta v souvislosti s realizací Díla budou nadále na žádost Objednatele poskytovány služby Konzultanta v souladu se Smlouvou o dílo a doba poskytování služeb Konzultanta v Realizační fázi bude prodloužena dle Harmonogramu prací Zhotovitele. Zejména se jedná o prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze):
I Činnost koordinátora (BOZP)

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	112 500,00
	112 500,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	Prodloužení realizační fáze dle Harmonogramu zhotovitele do 31.12.2025

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023
	Ze dne:
	06.12.2023

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	1.240.700,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 02
(Smlouva + ∑ ZL)
	1.723.700,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	483 500,00
	%:
	38,93

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	112 500,00
	0,00
	370 500,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	9,07
	0,00
	29,86
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	
	
	
	370 500,00
	 

	ZL č. 02
	
	112 500,00
	
	
	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	xxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

27.08.2025


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány s ohledem na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují zjištěné nepředvídatelné podmínky na staveništi a v návaznosti na zjištěné skutečnosti prodloužení doby výkonu činnosti Správce stavby. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změn a dále v souvisejících dokumentech tohoto Změnového listu.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 Ing. Lubomír Fojtů
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/024/R/PřS/2023
	Dotčená část Smlouvy:
	Vymezení služeb Konzultanta a jejich rozsah
Harmonogram služeb

	Předpokládaný výdaj:
	 112 500,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Harmonogramu služeb

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	Objednatel souhlasí s předloženým návrhem.

	

	Garant smlouvy:
	Jméno:
	xxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	xxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Příkazce operace:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	xxx
	Datum:
	
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	1.9.2025

	 
	Číslo paré:
	





KVANTIFIKACE ÚPRAVY ROZSAHU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY
 (č. smlouvy: S/ŘVC/024/R/PřS/2023)

Prodloužení doby výkonu činnosti v Etapě výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze), předpokládaný počet jednotek

	Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba 
	(4)=(2)x(3)
Cena


	
Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)

	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	I Činnost specialisty – koordinátora (BOZP)
	
	
	
	

	Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi (předpoklad)
	měsíc
	 9 měsíců
	xxx Kč
	xxx Kč

	Celkem (bez DPH)
	112 500,00 Kč





ZMĚNA PŘÍLOHY 1: ROZSAH SLUŽEB
,,Stání plavidel Brandýs nad Labem – Správce stavby‘‘

	[bookmark: _Hlk56083270]Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba 
	(4)=(2)x(3)
Cena


	 
	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	
Přípravná etapa (A - C): není předmětem plnění 


	
Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla (D – G)


	D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby

	D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	5 hod.
	xxx
	xxx

	E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	6hod.
	xxx
	xxx

	F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	10 hod.
	xxx
	xxx

	G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla
	hod.
	5 hod.
	xxx
	xxx

	D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby

	Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla 
	hod.
	10 hod.
	xxx
	xxx

	
Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)


	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu – technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby (stálý člen týmu) – Běžné služby

	Činnost Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací 
	měsíc
	2 měsíce OLD

2 měsíce Stání 

Celkem 4 měsíce
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč


xxx,- Kč


xxx,- Kč

	Činnost Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací 
	měsíc
	12 měsíců OLD

12 měsíců Stání 


Celkem 24 měsíců
	OLD cena: 
xxx,- Kč

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč


xxx,- Kč

xxx,- Kč

	Činnost Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací
	měsíc
	2 měsíce OLD

2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč

Celkem cena OLD + Stání:
	xxx,- Kč

xxx,- Kč


xxx,- Kč

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – dodatečné služby

	Činnosti Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	hod.
	20 hod.
	xxx
	xxx

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (FIDIC WHITE) výkon – vedoucího týmu technického dozoru stavebníka TDS nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami

	Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami
	hod.
	50 hod.
	xxx
	xxx

	[bookmark: _Hlk105054726]I Činnost specialisty – koordinátora (BOZP) 

	Činnosti týmu Správce stavby v realizační fázi (předpoklad)
	měsíc
	 22 měsíců
	12 500 Kč
	275 000 Kč

	I Činnost specialisty - geodeta

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena:
xxx,- Kč 

Stání cena:
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	25 000,- Kč 


25 000,- Kč 


50 000,- Kč

	I Činnost specialisty – geotechnika 
	
	6 měsíců
	22.000 Kč
	132.000 Kč

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
12 500,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	25 000,- Kč 


25 000,- Kč 


50 000,- Kč

	I Činnost specialisty pro kontroly svarů 


	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	25 000,- Kč 


25 000,- Kč 


50 000,- Kč


	I Činnost specialisty pro kontrolu nátěrů

	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	I Činnost specialisty – biologa (stálý člen týmu)


	Činnosti I) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	2 měsíce OLD


2 měsíce Stání 


Celkem 4 měsíce 
	OLD cena: 
xxx,- Kč 

Stání cena: 
xxx,- Kč 

Celkem cena OLD + Stání: 
	xxx,- Kč 


xxx,- Kč 


xxx,- Kč

	J Činnost specialista XC4 (stálý člen týmu)

	
Činnosti správce informací (Realizační fáze) v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	18 měsíců
	xxx Kč
	xxx Kč

	
Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla ( L – M)


	L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby 

	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla  
	hod.
	30 hod.
	xxx
	xxx

	
L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami


	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami 
	hod.
	30 hod.
	xxx
	xxx

	Celkem (bez DPH)
	1 723 700,00 Kč

	DPH 21 %
	361 977,00 Kč

	Celkem vč. DPH
	2 085 677,00 Kč
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