	
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo „Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
1. Smluvní strany:
Skupinový vodovod Moravskotřebovska	
se sídlem:	Nádražní 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
IČ:	72053453
DIČ:	CZ2053453
zastoupena:   	Soňou Borovcovou, ředitelkou svazku
zapsán v registru:	dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
dále jako „Objednatel“  

a

AVJ-STAVBY s.r.o.
se sídlem:	Lanškrounská 404/36, 56802 Svitavy
IČ:	031 99 339
DIČ:	CZ03199339
zastoupen	Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku:	Vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33851
dále jako „Zhotovitel“
2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo
2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 02. 2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Výměna vodovodu ul. Lidická, Moravská Třebová“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2.2 Z důvodu dostatečného dosednutí komunikací po projednání s Technickými službami města Moravská Třebová s Bc. Hořčíkovou bude prodloužen termín dokončení povrchů do 15.09.2017. Vodovodní řad, včetně přípojek byl dokončen k 11.08.2017. Zhotovitel zahájil stavební práce 27.07.2017.
2.3 Bude provedena dílčí fakturace k 11.08.2017 provedených prací. Konečná fakturace pak bude provedena k datu předání celého díla 15.09.2017
2.4 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:
- 	vícepráce za cenu 14 250,01 Kč bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku;
- 	méněpráce v ceně  -32 137,25 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 2 tohoto dodatku.


3. Změny smlouvy
3.1  Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.1 ruší a nahrazuje takto:
2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 27. 7. 2017, nedohodnou-li se strany jinak.  
b) v článku II. Smlouvy o dílo se bod 2.4. ruší a nahrazuje takto:
2.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo (vodovodní řad a přípojky) objednateli do 19 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací, kromě končené úpravy povrchů. Zhotovitel se zavazuje dokončit konečnou úpravu povrchů a předat celé dílo objednateli do 15. 09. 2017.
c) v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto:
3.1. Cena za dílo byla dohodnuta ve výši:
	 
	Cena bez DPH

	Cena díla dle SoD
	1 131 526,00 Kč

	Celkem vícepráce
	14 250,01 Kč

	Celkem méněpráce
	-32 137,25 Kč

	Dodatek č. 1
	-17 887,24 Kč

	Cena díla dle SoD a dodatku č. 1
	1 113 638,76 Kč


d) v článku III. Smlouvy o dílo se bod 3.4. ruší a nahrazuje takto:
3.4. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze této smlouvy a v příloze č. 1 a 2 dodatku č. 1 k této smlouvě.
e) v článku IV. Smlouvy o dílo se bod 4.2. ruší a nahrazuje takto:
4.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel vystaví za své plnění objednali fakturu po dokončení díla (vodovodního řadu a přípojek) a následně po dokončení konečné úpravy povrchů a předání celého díla.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
· [bookmark: OLE_LINK20]příloha č. 1 - specifikace víceprací
· příloha č. 2 - specifikace méněprací
[bookmark: _GoBack]4.3 Dodatek č. 1 byl projednán a schválen radou svazku dne 29.8.2017.
[bookmark: OLE_LINK201]	V Moravské Třebové, dne 29.8.2017	Ve Svitavách, dne 29.8.02017
	Za objednatele:	Za zhotovitele:




	________________________	________________________
	Soňa Borovcová	Bc. Andrej Peňák
	ředitelka svazku	jednatel
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