Změnový list č. 30/2024
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO.01 - Jez

Název ZBV: Variace č. 30 - Nahrazení kapsových stupadel hliníkovými žebříky



Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



IO.01





Pořadové číslo ZBV:




30


Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

Související dokumenty ke změnovému listu:
2 Návrh na ocenění variace č. 30 - Nahrazení kapsových stupadel hliníkovými žebříky

Paré č.	Příjemce
1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

3 Rozpis ocenění změn položek
4 Projekt změny
5 Pokyn k provedení variace od Správce stavby
2 
Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize






Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Požadavek na změnu projektu, který obnáší nahrazení kapsových stupadel hliníkovým žebříkem s nástavci, řeší problematiku zjištěnou po zahájení výstavby s dopadem na bezpečnost obsluhy a spolehlivost vodního díla. Rozsah výskytu biologického materiálu v korytě, spolu s plánovanou změnou provozního režimu (celoroční napuštění jezové zdrže) zapříčinily potřebu zaměnit pevně instalovaná kapsová stupadla za přenosnou hliníkovou konstrukci, která by nepodléhala zanášení. Kapsová stupadla, která by sloužila k sestupu k ponořeným částem konstrukce, by svým zanesením nemohla poskytnout dostatečně bezpečný přístup údržby. Jejich vyčištění by nebylo proveditelné bez zajištění provizorního sestupu, čímž by tento prvek fakticky ztratil svoji požadovanou funkci. Tím by došlo – mimo nákladů, k navýšení doby potřebné ke zpřístupnění konstrukcí k zamýšlenému zásahu, což má dopad na spolehlivost vodního díla. Jelikož po konzultaci s budoucím provozovatelem bylo možné nezajišťovat více souběžných přístupů, bude navržený žebřík použit i v místech, která výše uvedenému zanášení vystavena nejsou. Tím došlo k úspoře za kapsová stupadla, které by zde jinak byla provedena.



Údaje v Kč bez DPH:
	
Cena navrhovaných Změn záporných
	
Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	-38 464,30 Kč
	163 391,94 Kč
	124 927,64 Kč

	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do
provozu
	
0 dnů
	
0 dnů



Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	D	EC



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.


ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, potřeba změny vznikla až při provádění díla a
nebylo možné jí předvídat.
b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,04 % % z ceny díla.
E.  Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.


	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)

	
	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	
	339 796 524,79 Kč
	
	
	
	

	
	Aktuální cena vč. této ZBV č. 30: (Smlouva + ∑ ZBV)
	360 173 652,12 Kč
	
	
	
	

	
	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč:
	20 377 127,33 Kč
	
	6,00%
	
	

	
	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	5 760 246,74 Kč
	0
	15 297 132,55 Kč
	-680 251,96 Kč

	
	
	%:
	
	1,70%
	0,00%
	4,50%
	

	
	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	není stanoveno

	
	Limity změny ceny:
	A: Nemění cenu dodávky
	B: max. 15%
	C: max. 50% (pokud jde
pouze o kladné změny)
	D: max. 50%
	

	
	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	
Projektant (autorský dozor)
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.

	
	
Garant smlouvy objednatele
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
	
Supervize
	
	
	
	
jméno
	
	
	
datum
	
Podpis

	
	
Správce stavby
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně
DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	30.09.2025

	
	
týká se bodu :
	
151 162,44 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	
ANO

	
	Objednatel
	
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	příkazce operace:
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - výrobně-technický ředitel
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - oblastní ředitel
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - vedoucí projektu
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	
Číslo paré:
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