Změnový list č. 34/2024
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - HORNÍ REJDA



Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:




SO 01




Pořadové číslo ZBV:





34


Název ZBV: č. 34 - Vyrovnání dna nadjezí

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

	Související dokumenty ke změnového listu:
2 Návrh na variaci: č. 34
	Paré č.
	

1
	Příjemce
Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	

	3 Rozpis ocenění položek změn variace
	
	2
	Zhotovitel
	

	4 Odůvodnění víceprací
	
	3
	Projektant
	

	5 Pokyn k provedení od Správce stavby
	
	4
	Supervize
	

	6 Projekt změny
	
	
	
	

	7 Povodí Moravy s.p. - vyjádření
	
	
	
	


Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:
Připomínky PMO k RDS (body 1 a 2) požadovaly předložit řešení výškového rozdílu dna horní rejdy a nadjezí. Požadované bylo možné odpovědně navrhnout až v okamžiku provádění, kdy mohla být zjištěna skutečná úroveň dna stávajícího koryta v nadjezí u původního pravého břehu. V okamžiku úplného vypuštění jezové zdrže provizorním obtokem bylo zjištěno, že úroveň původního koryta vyžaduje provést opevnění v celé délce linie levého, pružného svodidla, aby byla zajištěna jeho provozní stabilita. Předložený způsob řešení vzešel z požadovaného projednání návrhu se zástupci PMO, jako reakce na skutečnost zjištěnou po úplném vypuštění jezové zdrže, což do doby vytvoření provizorního bočního obtoku nebylo možné.


Údaje v Kč bez DPH:
	
Cena navrhovaných Změn záporných
	
Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	0,00 Kč
	311 857,86 Kč
	311 857,86 Kč

	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do
provozu
	
0 dnů
	
0 dnů



Charakter změny (nehodící škrtněte)	A	B	D	EC



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.


ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
C.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO, nebylo možné předvídat.


	
	b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této
změny dosahuje 0,09 % z ceny díla.

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

	
	Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)

	
	Cena dle Smlouvy (bez DPH):
	
	
	339 796 524,79 Kč
	
	
	
	

	
	Aktuální cena vč. této ZBV č. 10: (Smlouva + ∑ ZBV)
	361 199 778,44 Kč
	
	
	
	

	
	Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)
	Kč
	21 403 253,65 Kč
	
	6,30%
	
	

	
	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	Kč:
	
	5 760 246,74 Kč
	0
	16 323 258,87 Kč
	-680 251,96 Kč

	
	
	%:
	
	1,70%
	0,00%
	4,80%
	

	
	Mezní limit změny ceny:
	
	15%
	30 (50) %
	50%
	není stanoveno

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky	B: max. 15%  C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%

	Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	
Projektant (autorský dozor)
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.

	
	
Garant smlouvy objednatele
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
	
Supervize
	
	
	
	
jméno
	
	
	
datum
	
Podpis

	
	
Správce stavby
	
	
	
jméno
	

	
datum
	
Podpis

	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019
	předpokládaný výdaj v Kč včetně
DPH:
	Předpokládaný termín úhrady
	30.06.2025

	
	
týká se bodu :
	
377 348,01 Kč
	Dle skutečně provedených prací
	
ANO

	
	Objednatel
	
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	příkazce operace:
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Statutární orgán – ředitel
	
	
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - výrobně-technický ředitel
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - oblastní ředitel
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	Zhotovitel - vedoucí projektu
	
	
	jméno
	
	datum
	Podpis

	
	
Číslo paré:
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