
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci
 „SŠ-COPT Uherský Brod – Snížení energetické náročnosti budovy školy a Stavební úpravy budovy teoretického vyučování“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:
	Objednatel
	:
	Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

	Sídlo
	:
	Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

	Zástupce
	:
	Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Hana Kubišová, Ph.D., ředitelka školy

	IČO
	:
	15527816 

	DIČ
	:
	CZ15527816

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s. 


	Číslo účtu
	:
	18139721/0100

	Telefon
	:
	572 655 960

	E-mail
	:
	hana.kubisova@copt.cz

	ID DS
	:
	ytzxbrg


	Zhotovitel
	:
	STAMOS  Uherské Hradiště, spol. s r.o.
	

	Sídlo
	:
	Uherské  Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
	

	Statutární orgán
	:
	Dušan Šeda, jednatel
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	6.5.1992 u OR KS Brno, oddíl C, vložka 5658
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Dušan Šeda, jednatel
	

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel
	

	IČO
	:
	46346171
	

	DIČ
	:
	CZ46346171
	

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
	

	Číslo účtu
	:
	27-6685240257/0100
	

	Telefon

E-mail

ID DS
	:

:

:        


	572 551 460

stamos@stamos.cz
hde333s
	


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci „SŠ-COPT Uherský Brod – snížení energetické náročnosti budovy školy a Stavební úpravy budovy teoretického vyučování“, uzavřené dne 1.7.2024, č. SŠ-COPTUB/02/2024 (dále jen „Smlouva“) a k Dodatku č. 1, uzavřeného dne 15.7.2025 (dále jen „Dodatek č.1“).
2.2.  Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy je změna rozsahu sjednaných stavebních prací (vícepráce i méněpráce) vedoucí v souhrnu ke zvýšení ceny díla a změně předmětu.  Nejdůležitějšími důvody změny jsou skutečnosti, které nastaly až po uzavření smlouvy o dílo. Spočívají zejména ve zvýšení bezpečnosti školy na základě v listopadu 2024 vydaného metodického doporučení MŠMT, kdy je nutné dbát na zvýšení opatření k zajištění fyzické bezpečnosti osob v prostorách škol 
a také  14a Podhledyv souvislosti se zápisem nového maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření automatizace a robotika, do rejstříku škol a školských zařízení na základě rozhodnutí vydaného dne 27. 1. 2025 a povodně v roce 2024, kdy na základě zaplavení zdroje v České Zbrojovce a.s. došlo k výpadku elektrické energie a škola neměla záložní zdroj.
Podrobnější popis změn je uveden v článku 3 tohoto dodatku. 
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
3.1. Pro kvalitní a funkční realizaci stavby je třeba provést úpravu rozsahu prováděných prací (vícepráce a méněpráce) - viz Položkové rozpočty k Dodatku č. 2.
3.2. Úpravou rozsahu prováděných prací (víceprací a méněprací) je dotčen předmět díla, a to:

3.2.1.  V části Snížení energetické náročnosti budovy školy:
14a Podhledy

Dle požadavku objednatele budou doplněny akustické minerální podhledy.
3.2.2. V části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování:
15 Vyrovnání a sanace konstrukcí, nátěry
Po vystěhování prostor budovy od nábytku a vybavení byly demontovány stávající obklady stěn a obklady konstrukčních dilatací. Byly odhaleny zásadní nerovnosti příček a nosných svislých konstrukcí. Dále byly zjištěny praskliny mezi výplňovými konstrukcemi, nosnými konstrukcemi budovy a dilatační praskliny k sousední výrobní hale. Projektant v rámci projektu nenavrhoval vyrovnávání stěn a sloupů a ošetření dilatací, jelikož se jednalo o skryté konstrukce, které nemohl posoudit. Projektant proto provedl na žádost objednatele dodatečné posouzení a navrhl vyrovnání stěn omítkou a SDK předstěnami. 
16 Podlahy sanace a vyrovnání
Po vystěhování vybavení rekonstruovaných místností, vybourání stěn a demontáži stávajících krytin bylo zjištěno, že stávající výškové úrovně podlah nejsou v jedné rovině. Na jednom podlaží činil výškový rozdíl až 7 cm. Jednotlivé místnosti mají různou niveletu. Po posouzení jednotlivých výškových úrovní bylo rozhodnuto o vyrovnání podlah, aby mezi jednotlivými místnostmi nebyly výškové přechody a podlahy navazovaly na obě stávající schodiště. Změnový list řeší vyrovnání podlah chodeb 3 NP, 4.NP a 5.NP a opravu trhlin stávajícího potěru v místnosti 121. Po demontáži PVC na stávajících schodištích musí být provedena oprava stávajících stupňů před montáží nového PVC. Současně byly dle rozhodnutí objednatele doplněny přechodové lišty, které nahrazují původně dle projektu navržené dřevěné prahy.
17 VZT
Při realizaci střechy bylo projektantem doporučeno vyměnit stávající výduchy VZT odkryté při demontáži původního střešního pláště. Stávající plechové potrubí bylo v nevyhovujícím technickém stavu a do budoucna by hrozily škody od zatékání kondenzátu. Dle nového projektu gastro bude doplněna digestoř pro odvětrání kuchyně včetně odlučovače tuků.
18 Bezpečnost
Na základě v listopadu 2024 vydaného metodického doporučení MŠMT je nutné dbát na zvýšení opatření k zajištění fyzické bezpečnosti osob v prostorách školy, požaduje objednatel uzamykání žaluzií pro zamezení manipulace nepovolanými osobami a žáky. Pro zvýšení bezpečnosti práce v části gastroprovozu budou vyměněny podlahové vpusti za odtokový žlab s roštem. Dle požadavku HZS při kontrolní prohlídce stavby musí být dodatečně vybourány a zazděny stávající luxferové výplně na stěnách chodeb, budou doplněny protipožární ucpávky, budou doplněny bezpečnostní tabulky a 15 ks hasících přístrojů. Dle požadavku objednatele jsou dodány protipožární dveře v 1.NP včetně prosklení.
19 Elektro

Vícepráce v elektroinstalacích řeší částečně zvýšení bezpečnosti viz. bod 18 a také vícepráce spojené s přípravou na záložní zdroj vyvolané povodněmi v minulém roce, kdy došlo vlivem záplav k výpadku elektrické energie a dále hlavně práce spojené s úpravou realizace díla vyvolanou vznikem nového studijního oboru informační technika a automatizace a robotizace v lednu 2025. Dále je nutné zrealizovat silnoproudé rozvody dle požadavků nového projektu gastro, který byl vysoutěžen až v průběhu realizace díla. Bude doplněno nouzové osvětlení 1.NP dle požadavku hasičů. 
20 Zpevněné plochy
Změnový rozpočet vyčísluje skutečné výměry bourání původních skladeb a reálné plochy nových skladeb dle skutečnosti naměřené na stavbě po odkrytí stávajících vrstev. Dále bude doplněna ornice pro sanování dotčených ploch, bude v nutném rozsahu opraven chodník pro pěší po demontáži stávajícího betonového plotu a je doplněn okapový chodník a obrubníky dle upřesnění projektu.
21 Kanalizace
Dle projektu a smlouvy o dílo měly být využity stávající areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace. Na základě provedení dodatečných kamerových zkoušek stávajícího stavu kanalizace a po provedení kopaných sond a detailního průzkumu stávajících šachet a potrubí bylo zjištěno, že stávající kanalizace není v dobrém technickém stavu. Betonové trubky jsou popraskané, netěsné, lokálně zborcené a kanalizace nemá v celém profilu dostatečné spádování. Po posouzení kanalizace projektantem projektant doporučil a navrhl provedení nové kanalizace pod nově budovaným parkovištěm a zpevněnou plochou.
22 Méněpráce
Změnový rozpočet řeší odpočet neprováděných prací. Jedná se o práce, které nebylo nutné dle rozhodnutí objednatele provádět nebo o práce, které byly nahrazeny jiným technickým řešením.

23 Slaboproud

Slaboproudé rozvody musely být upraveny na základě samostatně vysoutěžených dodávek interaktivních tabulí. Vysoutěženy byly až po uzavření smlouvy o dílo. Dle požadavku objednatele bude doplněn výdejní terminál pro gastro.
3.3. Navrhované změny budou provedeny v souladu se smlouvou o dílo a s § 222 odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jsou zařazeny do příslušných odstavců (4), (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jsou v souladu s odst. (9) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3.4. V článku 2., PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se první věta odstavce 2.5 Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, touto smlouvou, dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.

4. ZMĚNA ČLÁNKU 3 SMLOUVY

4.1. V článku 3., ZMĚNA SMLOUVY se ruší text bodu 3.9.1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy), položkových rozpočtů Dodatku č. 1 (přílohy Dodatku č. 1 této smlouvy) a položkových rozpočtů Dodatku č. 2 (přílohy Dodatku č. 2 této smlouvy).
5. ZMĚNA CENA DÍLA
5.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v:

5.1.1.  V části Snížení energetické náročnosti budovy školy:
V provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 219 146,83 Kč bez DPH.
5.1.2.  V části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování
V provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) ve výši 3 664 075,97 Kč bez DPH a neprovedených projektovaných stavebních prací (méněpráce) ve výši 107 391,68 Kč bez DPH.

5.2. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 tohoto dodatku se mění cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodu víceprací a méněprací:
	
	Cena celkem bez DPH
	Celkem vč. DPH 21 %

	Cena dle SoD
	33 920 397,00
	41 043 680,37

	Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1
	40 648 299,36
	49 184 442,23

	Cena za změny dle Dodatku č. 2 v části Snížení energetické náročnosti budovy školy
	219 146,83
	265 167,66

	Cena za změny dle Dodatku č. 2 v části Stavební úpravy budovy teoretického vyučování
	3 556 684,29
	4 303 587,99

	Cena celkem dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
	44 424 130,48
	53 753 197,88


5.3. V článku 5, CENA DÍLA se z výše uvedených důvodů ruší znění odst.  5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
5.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která činí:
44 424 130,48 Kč bez DPH
  9 329 067,40 Kč DPH 21 %
      53 753 197,88 Kč včetně DPH
5.4. V článku 5 CENA DÍLA se první věta odst. 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:
5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtů, které je součástí jeho nabídky, položkových rozpočtů Dodatku č. 1, které jsou přílohou Dodatku smlouvy č. 1 a položkových rozpočtů Dodatku č. 2, které jsou přílohou Dodatku č. 2. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. V článku 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší první věta odstavce 6.3. a nahrazuje se novým zněním takto:
6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem - TDS schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy), Položkových rozpočtů Dodatku č. 1 a Položkových rozpočtů Dodatku č. 2 této smlouvy pro ocenění dokončených částí díla.
7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti a nemění se.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
7.4. Dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, přičemž každý smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
7.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou jeho přílohy:
8.5.1.Příloha č. 1 
Položkové rozpočty Dodatku č. 2
V Uherském Brodě dne 9.8.2025

         
V Uherském Hradišti dne 9.8.2025
Objednatel:





Zhotovitel:
………………………………………................

…………………………………………..........
Ing. Hana Kubišová, Ph.D.



Dušan Šeda 
ředitelka školy





jednatel
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