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[bookmark: _Hlk194476971]Číslo smlouvy Objednatele:	6224056328/2
Číslo smlouvy Zhotovitele: 	30951 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. [bookmark: _Ref87296048]Statutární město Brno 
Zastoupené:		JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem:			Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO:			44992785
DIČ:			CZ44992785
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:		111246222/0800
Na základě pověření Rady města Brna přijatého na R9/141 schůzi konané dne 27.8.2025 je k podpisu Dodatku č. 2 oprávněna JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna.  
Kontaktní osoby dle čl. XV. smlouvy č. 6224056328 jsou uvedeny v Příloze č. 2 smlouvy č. 6224056328 ve znění Dodatku č.1

(dále jen „Objednatel“)

a

II. PSG Construction a.s.
Zastoupený: 	Peterem Surovičem, předsedou představenstva
Se sídlem: 		Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02
IČO: 			05042020
DIČ: 			CZ05042020
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 		117756653/0300
Kontaktní osoby dle čl. XV. smlouvy č. 6224056328 jsou uvedeny v Příloze č. 2 smlouvy č. 6224056328, ve znění Dodatku č.1

(dále jen „Zhotovitel“)
Článek 1
Úvodní ustanovení

Smluvní stany prohlašují, že dne 10.1.2025 uzavřely smlouvu o zhotovení stavby č. 6224056328 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 04.04.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je naplnění záměru Objednatele spočívajícího v zajištění výstavby domu s pečovatelskou službou Brno-Bystrc (dále jen „Projekt“). 

Článek 2
Předmět dodatku

S ohledem na dohodu stran  spočívající ve změně rozsahu předmětu díla (Předmětu smlouvy)   a s tím související změnu  článků III. Lhůta plnění,  V. Cena za plnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny a VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby, se  mění obsah Smlouvy takto:  

· v čl. II. Předmět smlouvy 
změna rozsahu provedení díla spočívá v neprovedení části sjednaných prací – méněpráce a provedení dodatečných stavebních prací – vícepráce, jež jsou blíže specifikovány v příslušných změnových listech ZL1 až ZL8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 (dále jen Dodatek č. 2):
ZL č. 1 Přeložka přípojky vodovodu – zahrádkáři
ZL č. 2 posílení dešťové kanalizace – Spadišťové šachty
ZL č. 3 Betony v odkopech na úroveň -1,2 m
ZL č. 4 Provedení provizorního vodovodu
ZL č. 5 Kácení dřevin
      ZL č. 6 Revize výztuže monolitických konstrukcí
ZL č. 7 Změna pilotového založení
ZL č. 8 Provedení 3 vrtů pro doplňkový hydrogeologický průzkum


· v čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram
Sjednaná lhůta plnění se prodlužuje o 15 dní: bod III.1. c) ve znění:
[bookmark: _Ref114141318][bookmark: _Hlk114141035]„Dokončení Stavby a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce  
22 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“
 nově zní:
„Dokončení Stavby a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce 
 22 měsíců a 15 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.“
Harmonogram realizace stavby Zhotovitel aktualizuje do 10 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
· v čl. V. Cena za plnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny
[bookmark: _Hlk204935613][bookmark: _Ref114218264]se v důsledku sjednání méněprací a víceprací navyšuje celková sjednaná cena o 2 231 280,33 Kč bez DPH. Mění se bod V.1. Smlouvy ve znění:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 
cena celkem 197 376 042 Kč bez DPH.“
který nově zní:
„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 
cena celkem 199 607 322,33 Kč bez DPH.“



· obsah přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací“ se upravuje v souladu se změnovými listy ZL1 až ZL8, jež jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.. 


V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Článek 3
Společná a závěrečná ustanovení

3.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy ZL1 až ZL8 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek č. 2 zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření

3.4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 bere na vědomí, že Objednatel zpracovává    osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o nakládání s osobními údaji jsou dostupné na webových stránkách Objednatele https://www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů.

3.5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.6. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek č. 2 řádně pročetli a souhlasí s jeho obsahem.   Na důkaz tohoto stvrzují tento Dodatek č. 2 statutární zástupci obou stran svými podpisy.



DOLOŽKA

Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou města Brna na schůzi č.R9/141, konané dne 27.8.2025

	

     


     V Brně dne dle data el. podpisu
      8.9.2025                                                                        






	




V Otrokovicích dne dle data el. podpisu
4.9.2025

	         Za Objednatele
	Za Zhotovitele
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