DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, předsedkyně představenstva společnosti
Roman Pospíšil, člen představenstva společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:
	obchodní firma/jméno:
	sanex cz s.r.o.

	se sídlem:
	Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2

	IČO/dat. nar.:
	28686292

	DIČ:
	CZ28686292

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. C329629

	zástupce:
	Michal Kožený, jednatel společnosti
Ivo Pavelka, jednatel společnosti 


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
Předmět dodatku
1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na zakázku „Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice“, které se objednatel účastnil jako vyhlašovatel a zhotovitel jako zájemce, uzavřena smlouva o dílo ze dne 16. 9. 2024, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 28235596 (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 25. 3. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 30568896 (dále jen „dodatek č. 1“). Smluvní strany si potvrzují, že dodatkem č. 1 nebyla dotčena příloha č. 2 smlouvy o dílo a že dílo dle smlouvy o dílo i po uzavření dodatku č. 1 zahrnovalo práce a dodávky potřebné pro úpravy objektu vrátnice dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo, které nicméně byly opomenuty při sjednání celkové ceny za provedení díla včetně smluvní opce. Tímto dodatkem tedy smluvní strany toto opomenutí napravují.
1.3. Smlouva o dílo byla dále změněna dodatkem č. 2 ze dne 14. 5. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 31100660.
1.4. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vznikla z objektivních důvodů potřeba víceprací a méněprací popsaných ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a současně víceprací a méněprací popsaných ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
1.5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na uzavření tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je tedy též smluvně upravit objednatelem předem odsouhlasené vícepráce a méněpráce.
1.6. Smlouva o dílo byla uzavřena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zadavatel před uzavřením tohoto dodatku ověřil, že jeho uzavřením nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která by vyžadovala postup podle ZZVZ.
[bookmark: _Ref361928791]Předmět dodatku
1. Body 3.2 a 3.3 dodatku č. 1 se mění tak, že nově zní:
„3.2. Cena za provedení smluvní opce je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace smluvní opce. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení smluvní opce takto:
	Celková cena za provedení smluvní opce bez DPH:
	8 358 299,86 Kč

	DPH z celkové ceny za provedení smluvní opce:
	1 755 242,97 Kč

	Celková cena za provedení smluvní opce včetně DPH:
	10 113 542,83 Kč



3.3. Cena za provedení díla včetně smluvní opce je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla včetně smluvní opce. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla včetně smluvní opce takto:
	Celková cena za provedení díla včetně smluvní opce bez DPH:
	27 184 048,16 Kč

	DPH z celkové ceny za provedení díla včetně smluvní opce:
	5 708 650,11 Kč

	Celková cena za provedení díla včetně smluvní opce včetně DPH:
	32 892 698,27 Kč“



1. Objednatel se dále zavazuje provést vícepráce a současně se zavazuje neprovádět a nežádat zaplacení ceny za méněpráce:
8. popsané ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a 
8. popsané ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
1. Cena za provedení víceprací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, snížená o cenu za neprovedení méněprací dle bodu 3.2 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce a méněpráce“) je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za vícepráce a méněpráce takto:
	Celková cena víceprací a méněprací bez DPH:
	736 853,76 Kč

	DPH z celkové ceny víceprací a méněprací:
	154 739,29 Kč

	Celková cena víceprací a méněprací včetně DPH:
	891 593,05 Kč


1. Cena za provedení díla včetně smluvní opce a včetně víceprací a méněprací je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla včetně smluvní opce a včetně víceprací a méněprací takto:
	Celková cena za provedení díla včetně 
smluvní opce a včetně víceprací a méněprací bez DPH:
	27 920 901,92 Kč

	DPH z celkové ceny za provedení díla včetně 
smluvní opce a včetně víceprací a méněprací:
	5 863 389,40 Kč

	Celková cena za provedení díla včetně 
smluvní opce a včetně víceprací a méněprací včetně DPH:
	33 784 291,32 Kč


1.11. Z důvodu víceprací a méněprací objednatel a zhotovitel sjednávají prodloužení lhůty pro provedení díla dle bodu 4.1 smlouvy o dílo o 3O dní, tedy na 17 (slovy: sedmnácti) měsíců a 30 (slovy: třicet) dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
1.12. V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
1. Přílohami tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 6. 5. 2025 pro „Změny v základech objektu“ včetně změn v rozpočtu;
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 ze dne 6. 5. 2025 pro „Změny konstrukčního systému stropu“ včetně změn v rozpočtu.
V Ústí nad Labem dne _________	V Praze dne _________

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	sanex cz s.r.o.
Ústí nad Labem a.s. 	Michal Kožený,
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	jednatel společnosti
předsedkyně představenstva společnosti	

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	sanex cz s.r.o.
Ústí nad Labem a.s.	Ivo Pavelka,
Roman Pospíšil	jednatel společnosti
člen představenstva společnosti
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