	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL031-OZ-016
	
Datum předložení:

	10. 7. 2025

	Ev. č.
	OZ-16, PV/24
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v ZDS
	Oprava položek dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 3005 Podružná trafostanice; skladba střešního pláště -chybějící a přebytečné výměry

	Specifikace změny:
Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle zadávací dokumentace (DPS)

	Zdůvodnění změny:
V rámci projektové přípravy pro vydávání dodavatelské dokumentace (RDS) zjistil Zhotovitel nesoulad mezi požadavky zadávací dokumentace (DPS) a položkami výkazu výměr týkající se skladby střešního pláště SO 3005 Podružná trafostanice. Pro správné vyúčtování skutečně prováděných prací dle RDS Zhotovitel předložil cenovou kalkulaci – podrobný rozpočet zohledňující použité materiály a skutečné výměry, vyjadřující odchylky od rozpočtu zadávací dokumentace (DPS). 
Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ. 
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v oznámení Zhotovitele 
OZ-16 předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci, konstrukční a vyrovnávací vrstvu pod klempířské prvky z vodovzdorné překližky – o položky nutné pro provedení Díla dle DPS, a Správce stavby dne 10. 7. 2025 pod ev. č. PV/24 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 21. 7. 2025.



	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
· změna nemění povahu veřejné zakázky.


	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

345 698,69 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:             +586 741,64 Kč
            hodnota méněprací:            -241 042,95 Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím



	Podklady:
	Podrobný rozpočet – změny položek co do množství, včetně kontrolních výpočtů 



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 2.9.2025
	Datum: 2.9.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 2.9.2025
	Datum: 3.9.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 5.9.2025


xx) nehodící se škrtněte
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